
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

40

Fecha Informe:

09-08-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Emp. Pe-1n J (Dv.
Huancabamba) -  Buenos
A i r e s  -  S a l i t r a l  -  D v .
Canchaque - Emp. Pe-3n -
Huancabamba, Tramo: Km.
71+600 - Huancabamba

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 09/08/2021

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 04 FRENTES, DE
LOS KMS. 134+520, 135+900, 137+150 Y 138+900.
UTILIZANDO EL DME DEL KM. 124+080.
OBRAS DE ARTE: RELLENO PARA ESTRUCTURAS EN LAS ALCANTARILLAS DE LOS KMS.
136+572 Y 142+410. MURO DE CONCRETO EN EL KM. 142+600, RELLENO PARA MURO DE
SUELO REFORZADO EN EL KM. 132+500.
NO SE TUBO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:

AGILIZAR LOS NUEVOS ESTUDIOS A LOS DMES DE LOS KMS. 74+800, 80+900, 83+000,
84+100, 90+700 Y 112+100 Y BUSQUEDA DE NUEVOS DMES PARA EL TRAMO I y II (71+600
AL 110+000)

Auditoria Fecha De Creación:

09-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

10-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

09-08-2021

Actividades:

DME KM.124+080

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 TRACTOR
02 PERSONAL

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-08-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

09-08-2021

Actividades:

MURO DE SUELO REFORZADO KM. 132+500

CDescripcion_________________:

EQUIPOS.
01 RETROEXCAVADORA
01 RODILLO
03 VIBROPISONES
10 PERSONAL

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-08-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

09-08-2021

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 134+520

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
11 VOLQUETES
04 PERSONAL

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-08-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

09-08-2021

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 137+150

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
16 VOLQUETES
04 PERSONAL

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-08-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

09-08-2021

Actividades:

Movimiento de Tierras Km.138+900

CDescripcion_________________:

Equipos
01 Excavadora
09 Volquwtes
04 Personal

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-08-2021
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