
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

48

Fecha Informe:

18-08-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Emp. Pe-1n J (Dv.
Huancabamba) -  Buenos
A i r e s  -  S a l i t r a l  -  D v .
Canchaque - Emp. Pe-3n -
Huancabamba, Tramo: Km.
71+600 - Huancabamba

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 18/08/2021

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION) KMS.
129+854, 132+200 Y 137+450.
UTILIZANDO LOS DMES DE LOS KMS. 124+080 Y 142+614.
OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS KMS. 123+345, 123+800, 124+623, 134+623, 134+681,
138+540, 138+737, 139+133 Y 139+846. MURO DE SUELO REFORZADO EN EL KM. 132+500.
COLECTOR TIPO II EN EL KM. 130+010. MEJORAMIENTO DE SUELOS DEL KM. 137+820 AL
138+220.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICIONAL N° 04.

Auditoria Fecha De Creación:

18-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

20-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

18-08-2021

Actividades:

ALCANTARILLA KM. 139+846

CDescripcion_________________:

PERSONAL 08

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-08-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-08-2021

Actividades:

MEJORAMIENTO DE SUELOS KM.138+090

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
12 VOLQUETES
01 RODILLO
01 MOTONIVELADORA
05 PERSONAL

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-08-2021
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