
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

49

Fecha Informe:

19-08-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Emp. Pe-1n J (Dv.
Huancabamba) -  Buenos
A i r e s  -  S a l i t r a l  -  D v .
Canchaque - Emp. Pe-3n -
Huancabamba, Tramo: Km.
71+600 - Huancabamba

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 19/08/2021

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION).
KM.138+080.
UTILIZANDO LOS DMES DE LOS KMS. 124+080 Y 142+614.
OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS KMS. 134+623, 134+681, 135+014, 135+752, 138+310,
138+737, 138+540, 139+133 Y 139+469. MURO DE SUELO REFORZADO EN EL KM. 132+500
COLECTOR TIPO II EN EL KM 130+000. MEJORAMIENTO DE SUELOS EN LOS KMS.
137+730 AL 137+940 (EXCAVACION) Y DEL KM 138+070 AL 138+180 (COLOCACION DE
MATERIAL).

Recomendaciones:

AGILIZAR LOS NUEVOS ESTUDIOS A LOS DMES. DE LOS KMS. 74+800, 80+900, 83+000,
84+100, 90+700 Y 112+100.

Auditoria Fecha De Creación:

19-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

20-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

19-08-2021

Actividades:

Dme km. 124+080

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 TRACTOR
03 PERSONAL

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-08-2021
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