
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

53

Fecha Informe:

24-08-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Emp. Pe-1n J (Dv.
Huancabamba) -  Buenos
A i r e s  -  S a l i t r a l  -  D v .
Canchaque - Emp. Pe-3n -
Huancabamba, Tramo: Km.
71+600 - Huancabamba

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 24/08/2021

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION). KMS.
129+700, 136+900 Y 137+050.
UTILIZANDO LOS DMES. KMS. 124+080 Y 142+614.
OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS KMS. 134+623, 134+700, 135+622, 135+750, 136+060,
139+920 Y 140+280. MURO DE CONCRETO ARMADO KMS. 139+400 Y 139+645.
MURO DE SUELO REFORZDO EN LOS KMS. 132+500 Y 136+695. COLECTOR TIPO II KM.
129+800.
HUBO REUNION EN SONDORILLO, TEMA: RENOVAR CONTRATO DE LA CANTERA.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICIONAL N° 04 Y 05

Auditoria Fecha De Creación:

24-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

25-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

24-08-2021

Actividades:

Reunion en Sondorillo

CDescripcion_________________:

Asunto. Extraccion y Pagos de la Cantera.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-08-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

24-08-2021

Actividades:

CANTERA HUANCABAMBA.

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
02 CARGADOR
15 VOLQUETES
06 PERSONAL

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-08-2021

© Provias Nacional 24/08/2021 07:36:53



3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

24-08-2021

Actividades:

ALCANTARILLA KM. 140+280

CDescripcion_________________:

PERSONAL 08

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-08-2021

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

24-08-2021

Actividades:

EXCAVACION KM. 136+674

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
04 VOLQUETES
04 PERSONAL.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-08-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

24-08-2021

Actividades:

MURO DE SUELO REFORZADO KM. 136+695

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 RODILLO
08 PERSONAL

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-08-2021
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