
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

58

Fecha Informe:

31-08-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Emp. Pe-1n J (Dv.
Huancabamba) -  Buenos
A i r e s  -  S a l i t r a l  -  D v .
Canchaque - Emp. Pe-3n -
Huancabamba, Tramo: Km.
71+600 - Huancabamba

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 31/08/2021

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE SUELOS EN LOS KM.
132+260, 134+160, 134+620, 135+500, 136+080 Y 138+000.
OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS DEL KM. 137+511 AL 140+240. MUROS DE SUELO
REFORZADO EN LOS KMS. 132+500 Y 136+700. SUB DREN EN LOS KMS. 129+260 Y
134+800.
CANAL DE REGADIO EN EL KM. 129+780. COLECTOR TIPO II EN EL KM. 130+080 Y
130+729.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICIONAL N°04 MEJORAMIENTO DE SUELOS.

Auditoria Fecha De Creación:

31-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

01-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

31-08-2021

Actividades:

Reunion en el km. 122+200

CDescripcion_________________:

Campamento Cielo Azul, con la Supervisión y Contratista.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

31-08-2021

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION KM. 133+540

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
05 VOLQUETES
05 PERSONAL

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-08-2021
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