
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

030

Fecha Informe:

31-08-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUANUCO-
CONOCOCHA, SECTOR:
H U A N U C O - L A  U N I O N -
HUALLANCA, RUTA PE-3N,
HUANUCO - LA UNION -
HUALLANCA, TR 3

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

NO SE OBTUVO EL CUADERNO DE OBRA

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

Recomendaciones:

SE VIENE RECOMENDANDO AL CONTRATISTA QUE DEBE TENER MAYOR NUMERO DE
EQUIPOS DEBIDO A QUE TENDRA MAS ACTIVIDAD DE VACIADO DE CONCRETO Y
EXCAVACIÓN EN ALCANTARILLA

Auditoria Fecha De Creación:

02-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

02-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 123+169
Armado de acero para zapata del estribo derecho del puente Jupanhuayro

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO:  06 Operarios fierreros

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-08-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: K  125+672
Encofrado de muro pantalla del estribo derecho del puente Acushragra
Desenconfrado del muro pantalla del estribo izquierdo

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 06 OPERARIOS

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-08-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 129+002
Excavación para zapata del ladp izquiero en el puente Agokushna

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 EXCAVADORA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-08-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 103+530
Relleno de la quinta capa para alcantarilla 48"

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO:  05 PEONES Y 01 AUXILIAR DE SUELOS Y PAVIMENTOS
01 CONTROLADOR DE SUELOS Y PAVIMENTOS Y 02  AUXILIAR DE
LABORATORIO POR PARTE DE SUPERVISIÓN

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-09-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 103+040
Perforación de roca

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO Y 01 PEON
MAQUINARIA UTILIZADO: 01 Picoton

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-09-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 103+100
ELIMINACION DE MATERIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ Y 01 PEON
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 EXCAVADORA Y 04 VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-09-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 104+610
Elimibación de derrumbe

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ  Y 01 PEON
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 EXCAVADORA N°04 Y 6 VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-09-2021
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