
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

031

Fecha Informe:

10-09-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
P I C C H U  -  I T E M  A  :
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA A NIVEL DE
CARPETA ASFÁLTICA

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE MARIN
PAUCAR

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 031-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
–  No se actualizó el cuaderno de obra
2. OCURRENCIAS:
- En las oficinas de Quillabamba, se sostuvo una reunión entre el representante de la Autoridad
Nacional del Agua – ANA, ingeniero residente, jefe de supervisión y administrador de contrato de
la Obra Item A – en la cual se observaron los planos de la empresa supervisora, spbre la Cantera
Derrumbe.
- Los trabajos de excavación y carguío continuaron en el km 23+500.

3.  RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 10.09.2021.
-Ingeniero Residente
-Responsable de contratos
-Jefe de oficina de ingeniería
-Ingeniero de producción
-Especialista de suelos y pavimentos
-Especialista en geotecnia

b.Maquinaria y equipo: entre los km 24+000 al km 30+500
- 01 cisterna de agua
- 03 excavadoras
- 06 volquetes
- 01 tractor sobre orugas

Entre los km 00+000 al km 22+000
-01 Rodillo Liso
-01 Motoniveladora
-01 Cisterna de agua
    Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 08.09.2021.
-Especialista en Topografía, trazo, diseño y seguridad vial
-Especialista en suelos y pavimentos
-Especialista en control de calidad
-Especialista en metrados, costos y valorizaciones
-Especialista en seguridad y salud en el trabajo
-Especialista legal en liberación de predios
-Especialista en administración de contratos
-Especialista en relaciones comunitarias
-Responsable de la salud en el trabajo

Recomendaciones:

-Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.

Auditoria Fecha De Creación:

14-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

15-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-09-2021

Actividades:

Mantenimiento de vía

CDescripcion_________________:

Se realizo mantenimiento de v{ia entre los km del 00+000 al km 22+000.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-09-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-09-2021

Actividades:

Autoridad Nacional del Agua _ ANA

CDescripcion_________________:

En la reunión sostenida en las oficinas del ANA, donde participaron representantes de la
Supervision, empresa Contratista y el Administrador de Contrato; el ingeniero
especialista realizo observaciones en los planos presentados por la Supervision sobre la
Cantera Derrumbe propuesta, ubicada en lado izquierdo del km 208+000 aprox de la
ruta PE - 28B

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-09-2021

© Provias Nacional 14/09/2021 11:35:37



3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-09-2021

Actividades:

Control de emisión de polvo

CDescripcion_________________:

Cisterna de agua regando la vía

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-09-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-09-2021

Actividades:

Registro de asistencias 10.09

CDescripcion_________________:

Se adjuntan registro de asistencias de la Contratista y Supervision 10.09

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-09-2021
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