
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

073

Fecha Informe:

22-10-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUANUCO-
CONOCOCHA, SECTOR:
H U A N U C O - L A  U N I O N -
HUALLANCA, RUTA PE-3N,
HUANUCO - LA UNION -
HUALLANCA, TR 3

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME N° 073-TRAMO 3- 2021

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

DEL CUADERNO DE OBRA:
ASIENTO N° 634 DEL CONTRATISTA: INFORMES GEOLOGICOS  DE DERRUMBES
SECTORES KM 109+975 AL KM 102+ 990 Y DEL KM 108+750 AL KM 108+775
ASIENTO N° 635 DEL CONTRATISA: APROBACIÓN DE PLANOS DE REPLANTEO DEL KM
102+819 AL KM 106+000-REVISIÓN 6 -SECTOR DE LOS PUENTES KM 104 + 022 Y PUENTE
KM 105+722
ASIENTO N°636 DEL CONTRATISTA: TRABAJOS EN OBRAS DE ARTE
ASIENTO N°637 DEL CONTRATISTA : ACTA DE CLASIFICACIÓN DE MATERIALES DE
CORTE - ETAPA DURANTE -KM102+819-109+100
ASIENTO N°638 DE LA SUPERVISIÓN: INFORMES GEOLOGICOS DE DERRUMBES EN LOS
SECTORES KM 102+975 AL KM 102+990 Y DEL KM 108+750 AL KM 108+775
ASIENTO N°639 DE LA SUPERVISIÓN: ACTA DE CLASIFICACIÓN DE MATERIALES DE
CORTE - ETAPA DURANTE - KM 102 +819 AL KM 109+ 100
ASIENTO N°640 DE LA SUPERVISIÓN: SOLICITUD DEL CALENDARIO ACELERADO DE
OBRA
ASIENTO N°641 DE LA SUPERVISIÓN: FALTA DE EQUIPOS Y RECURSOS DEL
CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DEL TUNEL HUACTAHUARU
ASIENTO N°642 DE LA SUPERVISIÓN: ESTRUCTURA LOSA DE CONCRETO PUENTE
ACUSHRAGRA KM 125+672.50
ASIENTO N° 643 DE LA SUPERVISIÓN: LIBERACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE AREAS CON
INTERFERENCIAS ARQUEOLOGICAS

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

30-10-2021

Auditoria Fecha De Edición:

30-10-2021
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PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-10-2021

Actividades:

UBICACIÓN DE LA REUNIÓN: LA UNIÓN- OFICINAS DE CR20

CDescripcion_________________:

Visita de inspección del director de obra

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-10-2021
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