
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

075

Fecha Informe:

25-10-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUANUCO-
CONOCOCHA, SECTOR:
H U A N U C O - L A  U N I O N -
HUALLANCA, RUTA PE-3N,
HUANUCO - LA UNION -
HUALLANCA, TR 3

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME N° 075- TRAMO 3- 2021

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

DEL CUADERNO DE OBRA:
ASIENTO N° 644 DEL CONTRATISTA: ASUNTO: CONTINUA CAUSAL QUE MOTIVA
PRORROGA DE LA FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN, TÚNEL HUACTAHUARU
ASIENTO N° 645 DEL CONTRATISTA: ASUNTO: IMPLEMENTACIÓN DE LA DIRECTIVA
Nº002-2021-MTC/20- EJECUCIÓN Y PAGO POR MODIFICACIONES EN LAS CANTIDADES EN
OBRAS EN CARRETERAS CONTRATADAS A PRECIOS UNITARIOS, FINANCIADAS O
COFINANCIADAS POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID.
ASIENTO N° 646 DEL CONTRATISTA: ASUNTO: SOLICITAMOS AUTORIZACIÓN PARA LA
EJECUCIÓN
DE MAYORES CANTIDADES DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PARTIDA 1000: PUENTES,
PUENTE 04 KM. 123+169 JUPANHUAYRO, 501.E EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA
ESTRUCTURAS (M3), 501.F EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS BAJO
AGUA (M3), 503.D CONCRETO CLASE D (F´C =210 KG/CM2) (M3), 503.D1CONCRETO
CLASE D (F´C =210 KG/CM2) BAJO AGUA (M3), 503.H CONCRETO CLASE H (F´C =100
KG/CM2) (M3), 504.A ACERO DE REFUERZO (KG), 901.A DISPOSICIÓN Y CONFORMACIÓN
DE DME (M3)
ASIENTO N° 647 DEL CONTRATISTA: ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE
MAYORES CANTIDADES (MAYORES METRADOS) DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS:
PARTIDA 1000: PUENTES, PUENTE 04 KM. 125+672 ACUSHRAGRA, 501.E EXCAVACIÓN NO
CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS (M3), 501.F EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA
ESTRUCTURAS BAJO AGUA (M3), 503.D CONCRETO CLASE D (F´C =210 KG/CM2) (M3),
503.D1CONCRETO CLASE D (F´C =210 KG/CM2) BAJO AGUA (M3), 503.H CONCRETO
CLASE H (F´C =100 KG/CM2) (M3), 504.A ACERO DE REFUERZO (KG), 901.A DISPOSICIÓN
Y CONFORMACIÓN DE DME (M3)
ASIENTO N° 648 DEL CONTRATISTA: ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE
MAYORES CANTIDADES (MAYORES METRADOS) DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS:
PARTIDA 1000: PUENTES, PUENTE 04 KM. 129+002 AGOKUSHMA, 501.E EXCAVACIÓN NO
CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS (M3), 501.F EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA
ESTRUCTURAS BAJO AGUA (M3), 503.D CONCRETO CLASE D (F´C =210 KG/CM2) (M3),
503.D1CONCRETO CLASE D (F´C =210 KG/CM2) BAJO AGUA (M3), 503.H CONCRETO
CLASE H (F´C =100 KG/CM2) (M3), 504.A ACERO DE REFUERZO (KG), 901.A DISPOSICIÓN
Y CONFORMACIÓN DE DME (M3).

Recomendaciones:

DEBIDO AL DIA DE CONSTRUCCIÓN CIVIL SE VIENE DESARROLLANDO TRABAJOS DE
OFICINA.

Auditoria Fecha De Creación:

30-10-2021

Auditoria Fecha De Edición:

30-10-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-10-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: 123
Puente Jupanhuayro

CDescripcion_________________:

DIA DE CONSTRUCCIÓN CIVIL- ACTIVIDADES PARADAS

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-10-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-10-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO : 125
Puente Acushragra

CDescripcion_________________:

Dia de construcción civil  - no hay actividades en campo

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-10-2021
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