
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

08

Fecha Informe:

17-11-2021

Nombre De La Obra:

ICA -  LOS MOLINOS -
TAMBILLO (KM.  19+7 -
KM.33+500) ,  INCLUIDO
PUENTE LA ACHIRANA Y
ACCESOS

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 17/11/2021

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL KM. 2+000 Y
TOPOGRAFIA EN EL KM 7+500

Recomendaciones:

AUTORIZACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO.
RESOLUCION DE APROBACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Auditoria Fecha De Creación:

17-11-2021

Auditoria Fecha De Edición:

18-11-2021

PANEL FOTOGRAFICO

© Provias Nacional 17/11/2021 07:41:36
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

17-11-2021

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL KM. 2+000

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
05 VOLQUETES
04 PERSONAL

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-11-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

17-11-2021

Actividades:

TRABAJOS DE TOPOGRAFIA KM. 7+500

CDescripcion_________________:

PERSONAL 05

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-11-2021
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