
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confi
rma
Bitac
ora:

Si

Nro
Infor
me:

32

Fecha
Informe:

15-12-2021

Nombre De La Obra:

ICA -  LOS MOLINOS -
TAMBILLO (KM.  19+7 -
KM.33+500) ,  INCLUIDO
PUENTE LA ACHIRANA Y
ACCESOS

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 15/12/2021

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 00+650 Y
1+200, TRABAJOS EN CAMPAMENTO 0+000 Y CANTERA KM. 2+000.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL PLAN DE MONITOREO Y RESCATE ARQUEOLOGICO.

Auditoria Fecha De Creación:

15-12-2021

Auditoria Fecha De Edición:

16-12-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

15-12-2021

Actividades:

TERRAPLEN KM. 0+740

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 RODILLO
01 CISTERNA
04 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

15-12-2021

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 1+200

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
02 VOLQUETES
04 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

15-12-2021

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 0+670

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
02 VOLQUETES
01 CARGADOR
06 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

15-12-2021

Actividades:

ENSAYO DE DENSIDAD Y PESO ESPECIFICO KM. 0+940

CDescripcion_________________:

03 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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