
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confi
rma
Bitac
ora:

Si

Nro
Infor
me:

37

Fecha
Informe:

21-12-2021

Nombre De La Obra:

ICA -  LOS MOLINOS -
TAMBILLO (KM.  19+7 -
KM.33+500) ,  INCLUIDO
PUENTE LA ACHIRANA Y
ACCESOS

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 21/12/2021

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 02 FRENTES,
KMS. 0+650 Y 2+870, TRABAJOS EN CANTERA KM. 2+000 Y ALCANTARILLA KM. 2+284.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL PLAN DE MONITOREO Y RESCATE ARQUEOLOGICO.

Auditoria Fecha De Creación:

21-12-2021

Auditoria Fecha De Edición:

22-12-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

21-12-2021

Actividades:

Cantera km 2+000

CDescripcion_________________:

Equipos
02 Cargador
01 Excavadora
06 Volquete
10 Personal

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020211021091020.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020211021091023.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020211021091027.jpg


2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

21-12-2021

Actividades:

Movimiento de Tierras Km. 2+870

CDescripcion_________________:

Equipos
01 Excavadora
01 Tractor
01 Rodillo
02 Volquetes
06 Personal

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020212821092805.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020212821092811.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020212821092815.jpg


3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

21-12-2021

Actividades:

ALCANTARILLA KM. 2+284

CDescripcion_________________:

Personal 20

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

21-12-2021

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS Km. 0+650

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
02 VOLQUETES
06 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020215721105738.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020215721105745.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020211521111542.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020211521111545.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020211521111550.jpg

