
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confi
rma
Bitac
ora:

Si

Nro
Infor
me:

06

Fecha
Informe:

28-01-2022

Nombre De La Obra:

ICA -  LOS MOLINOS -
TAMBILLO (KM.  19+7 -
KM.33+500) ,  INCLUIDO
PUENTE LA ACHIRANA Y
ACCESOS

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 28/01/2022

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KM. 2+300,
3+650, 6+000, 9+900 Y 10+260.
OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS EN LOS KM. 8+795 Y 9+145.

Recomendaciones:

AGILIZAR LOS PAGOS A LOS PROPIETARIOS DE SUS PREDIOS AFECTADOS.

Auditoria Fecha De Creación:

28-01-2022

Auditoria Fecha De Edición:

29-01-2022

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

28-01-2022

Actividades:

ALCANTARILLA KM. 8+795

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 MIXER
12 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

28-01-2022

Actividades:

TRABAJOS DE LIBERACION DE PREDIOS KM.12+510

CDescripcion_________________:

PERSONAL DE DERECHO DE VIA DE PROVIAS NACIONAL Y SUPERVISION.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020221028081058.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020221328081342.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020221428081424.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020221928081917.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020222028082020.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020222028082042.jpg


3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

28-01-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 10+260

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
02 VOLQUETES
02 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020222328082331.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020223628103649.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020223628103655.jpg


4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

28-01-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 3+650

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
01 TRACTOR
01 CARGADOR
03 VOLQUETES
03 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020223728103727.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020223728103731.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020223728103736.jpg


5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

28-01-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 2+300

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
01 TRACTOR
01 RODILLO
02 VOLQUETES
03 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020221128111148.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020221128111154.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020221228111203.jpg

