
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confi
rma
Bitac
ora:

Si

Nro
Infor
me:

14

Fecha
Informe:

07-02-2022

Nombre De La Obra:

ICA -  LOS MOLINOS -
TAMBILLO (KM.  19+7 -
KM.33+500) ,  INCLUIDO
PUENTE LA ACHIRANA Y
ACCESOS

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 07/02/2022

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 08 FRENTES DE
LOS KMS. 5+180, 5+400, 6+900, 7+840, 8+400, 10+070, 10+160 Y 11+040.
OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS EN LOS KMS. 5+300 Y 9+149.

Recomendaciones:

AGILIZAR LA CONTRATACION DEL PLAN DE RESCATE ARQUEOLOGICO.
DAR RESPUESTA A LAS SIGUIENTES CARTAS DE LA SUPERVISION:
CARTA N° 035-2022 (19/01/2022) ASUNTO: INTERFERENCIA DE TANQUE DE AGUA KM.
9+800.
CARTA N° 057-2022 (01/02/2022) ASUNTO: NECESIDAD DE DME.

Auditoria Fecha De Creación:

07-02-2022

Auditoria Fecha De Edición:

08-02-2022

PANEL FOTOGRAFICO
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

07-02-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 11+040

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
02 EXCAVADORAS
04 VOLQUETES
03 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

07-02-2022

Actividades:

ALCANTARILLA KM. 9+149

CDescripcion_________________:

PERSONAL 18

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

07-02-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 8+400

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
01 TRACTOR
03 VOLQUETES
03 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

07-02-2022

Actividades:

ALCANTARILLA KM. 5+300

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 RETROEXCAVADORA
07 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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