
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confi
rma
Bitac
ora:

Si

Nro
Infor
me:

15

Fecha
Informe:

08-02-2022

Nombre De La Obra:

ICA -  LOS MOLINOS -
TAMBILLO (KM.  19+7 -
KM.33+500) ,  INCLUIDO
PUENTE LA ACHIRANA Y
ACCESOS

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 08-02-2022

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 08 FRENTES DE
TRABAJO, DE LOS KMS. 5+200, 5+700, 7+150, 8+300, 10+340, 10+950, 11+000 Y 11+120.
OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS EN LOS KMS. 1+288, 5+300 Y 9+149.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL PLAN DE RESCATE ARQUEOLOGICO.
DAR RESPUESTA A LAS SIGUIENTES CARTAS DE LA SUPERVISION:
CARTA N. 026-2022 (14-01-2022) ASUNTO: COLMATACION DEL RIO EN ZONA DE
PROTECCION CON ROCA ACOMODADA AL VOLTEO.
CARTA N. 063-2022 (04-02-2022) ASUNTO: CONSULTA SOBRE NECESIDAD DE
PRESTACION ADICIONAL (BOLONERIA DURANTE TRABAJOS DE EXCAVACION, PARA LA
FABRICACION DE PILOTES DEL PUENTE LA ACHIRANA)

Auditoria Fecha De Creación:

08-02-2022

Auditoria Fecha De Edición:

09-02-2022

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

08-02-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 11+120

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
03 VOLQUETES
02 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

08-02-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 8+300

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
03 VOLQUETES
03 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

08-02-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 5+200

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 MOTONIVELADORA
01 RODILLO
01 CISTERNA
02 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

08-02-2022

Actividades:

ALCANTARILLA KM. 1+288

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
02 VOLQUETES
02 PERSONAL.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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