
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confi
rma
Bitac
ora:

Si

Nro
Infor
me:

17

Fecha
Informe:

10-02-2022

Nombre De La Obra:

ICA -  LOS MOLINOS -
TAMBILLO (KM.  19+7 -
KM.33+500) ,  INCLUIDO
PUENTE LA ACHIRANA Y
ACCESOS

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 10/02/2022

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Conclusiones:

SE CONTINUAN  LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 06 FRENTES DE
TRABAJOS, EN LOS KMS. 5+700, 6+110, 8+350, 10+070, 10+920 Y 11+730.
OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS EN LOS KMS. 1+288, 5+595, 8+720 Y 9+149.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO.
DAR RESPUESTA A LAS SIGUIENTES CARTAS DE LA SUPERVISION:
CARTA N.026-2022 (14/01/2022) ASUNTO: COLMATACION DEL RIO EN ZONA DE
PROTECCION CON ROCA ACOMODADA AL VOLTEO.
CARTA N.035-2022 (19/01/2022) ASUNTO: INTERFERENCIA DE TANQUE DE AGUA KM.
9+800.
CARTA N.057-2022 (01-02-2022) ASUNTO: NECESIDAD DE DME.

Auditoria Fecha De Creación:

10-02-2022

Auditoria Fecha De Edición:

10-02-2022

PANEL FOTOGRAFICO
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

10-02-2022

Actividades:

ALCANTARILLA KM.1+288

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
03 VIBRAPISONES
04 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020221010081042.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020221010081049.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020221110081105.jpg


2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

10-02-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 11+730

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
01 CARGADOR
05 VOLQUETES
03 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 10/02/2022 06:12:40

http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020224110094134.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020224110094140.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020224110094152.jpg


3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

10-02-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 8+350

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
03 VOLQUETES
03 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 10/02/2022 06:12:40

http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020224410094400.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020224410094406.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020224410094412.jpg


4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

10-02-2022

Actividades:

ALCANTARILLA KM.5+595

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
02 VIBRAPISONES
03 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 10/02/2022 06:12:40

http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020220810060851.jpeg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020220910060911.jpeg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020220910060937.jpeg

