
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confi
rma
Bitac
ora:

Si

Nro
Infor
me:

002

Fecha
Informe:

05-02-2022

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
P I C C H U  -  I T E M  B
CONSTRUCCION DE TUNEL
Y ACCESOS

Personal Encargado:

MARIN PAUCAR NATALY
KATHERINE_B

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 002-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU – ITEM B/ NKMP

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
No se obtuvieron las vistas del cuaderno de obra.

2.OCURRENCIAS
-Trabajos de excavación en roca fija km 06+800 con uso de pirotécnicos.

3.RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
b.Del personal ofertado: Asistentes el día 05.02.2022
Personal clave:
1.Ingeniero Residente (falta firma)
2.Ingeniero de producción
3.Especialista de suelos y pavimentos (falta firma)
4.Especialista de obras de arte (falta firma)
5.Especialista de geología
6.Especialista en túnel (falta firma)
7.Ingeniero de control de calidad (falta firma)
Personal no clave:
8.Jefe de oficina de ingeniería
9.Ingeniero responsable de contrato (falta firma)

    Del Supervisor:
b.Del personal ofertado: Asistentes el día 05.02.2022
1.Jefe de supervisión
2.Especialista en merados y costos
3.Especialista en Geología y Geotecnia
4.Especialista en Hidrología e Hidráulica
5.Especialista en Instalaciones de Túneles
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Recomendaciones:

-Se recomienda el registro diario de asistencias de personal contractual propuesto.

Auditoria Fecha De Creación:

11-02-2022

Auditoria Fecha De Edición:

11-02-2022

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

05-02-2022

Actividades:

Asistencias 05.12

CDescripcion_________________:

Registro de asistencias de contratista y supervisión 05.12.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 11/02/2022 05:37:03

http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020221811051839.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020221811051843.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020221911051914.jpeg


2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

05-02-2022

Actividades:

asistencias 05.12

CDescripcion_________________:

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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