
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA
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039-
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-
NAC
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PVN
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Fecha
Informe:

16-02-2022

Nombre De La Obra:

Carretera Moquegua - Omate
- Arequipa Tramo: II km. 35 al
km. 153.50

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME N°  039-2022-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL MIERCOLES 09 DE FEBRERO DEL 2022

OBRA ESTADO SUSPENDIDO EN ARBITRAJE

TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL
DEL SUR (COSAPI - OHLA PERU)

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL AREQUIPA

NO SE TIENE PRECENCIA DE LLUVIAS EN TODO EL TRAMO DE LA OBRA

SE TIENE LA VISITA DE UNA COMISION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA PARA LA VERIFICACION INSPECCION FISICA DE APROBACION DE LA PAO
013 - ACCESOS VEHICULARES (07 EN TOTAL)
INTEGRANTES:

ING. GUSTAVO SULCA ROCA
ING. LUIS LAZARTE MARTINES

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa
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Conclusiones:

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON LA
LIMPIEZA
RIEGO Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 116+500 AL KM
118+500
DEL CONTRATISTA :
A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR
B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:
02VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO (INCLUYE OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN
CISTERNA AGUA, 01
RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR
FRONTAL, 01 VOLQUETE.
LA SUPERVISIÓN:
a)PERSONAL CLAVE:
01 JEFE DE SUPERVISIÓN
02 TOPÓGRAFOS
01 SECRETARIA
01 CONDUCTOR
b)OTROS:
01 CAMIONETA PICK UP 4X4
01 OFICINA
01 EQUIPOS DE COMPUTO
01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELOS

Recomendaciones:

NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:

16-02-2022

Auditoria Fecha De Edición:

21-02-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-02-2022

Actividades:

UBICACION: KM 100+750 L.I

CDescripcion_________________:

SECTOR SABINTO, VERIFICACION DE ACCESO

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-02-2022

Actividades:

UBICACION:  KM 109+470

CDescripcion_________________:

VERIFICACION DE ACCESO VEHICULAR PRESUPUESTADO EN LA PAO 13

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220120080106.jpeg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220120080123.jpeg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220120080148.jpeg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020224216064209.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020224216064219.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020224216064229.jpg


3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-02-2022

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 109+760

CDescripcion_________________:

VERIFICACION DE ACCESO VEHICULAR APROBADO EN LA PAO 013,
ACOMPAÑANDO A LOS MIEMBROS INTEGRANTES DE LA CGR

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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