
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confi
rma
Bitac
ora:

Si

Nro
Infor
me:

040-
2022
-
NAC
M -
ESC
- D O
PVN
-
MTC

Fecha
Informe:

17-02-2022

Nombre De La Obra:

Carretera Moquegua - Omate
- Arequipa Tramo: II km. 35 al
km. 153.50

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME  N°  040-2022-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL JUEVES 17 DE FEBRERO DEL 2022

OBRA ESTADO SUSPENDIDO EN ARBITRAJE

TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL
DEL SUR (COSAPI - OHLA PERU)

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL AREQUIPA

NO SE TIENE PRECENCIA DE LLUVIAS EN TODO EL TRAMO DE LA OBRA.

SE TIENE LA VISITA DE UNA COMISION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA PARA LA VERIFICACION INSPECCION FISICA DE APROBACION DE LA PAO
013 - ACCESOS VEHICULARES (07 EN TOTAL)

INTEGRANTES:

ING. GUSTAVO SULCA ROCA
ING. LUIS LAZARTE MARTINES

JEFE DE SUPERVISION :

ING. ANGEL JAVIER BALANDRA ARIAS

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa
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Conclusiones:

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON LA
LIMPIEZA
RIEGO Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 106+500 AL KM
109+500
DEL CONTRATISTA :
A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR
B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:
02VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO (INCLUYE OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN
CISTERNA AGUA, 01
RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR
FRONTAL, 01 VOLQUETE.
LA SUPERVISIÓN:
a)PERSONAL CLAVE:
01 JEFE DE SUPERVISIÓN
02 TOPÓGRAFOS
01 SECRETARIA
01 CONDUCTOR
b)OTROS:
01 CAMIONETA PICK UP 4X4
01 OFICINA
01 EQUIPOS DE COMPUTO
01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELOS

Recomendaciones:

NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:

17-02-2022

Auditoria Fecha De Edición:

21-02-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

17-02-2022

Actividades:

UBICACION :  KM 152+000 RIO CHOCOALAQUE

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01
RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO
BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020222717022715.jpg
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

17-02-2022

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 151+810  L.I

CDescripcion_________________:

VERIFICACION DE ACCESO VEHICULAR DE LA PAO  013 MIEMBROS DE LA CGR Y
JEFE DE SUPERVISION

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

17-02-2022

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 152+910

CDescripcion_________________:

VERIFICACION DE ACCESO VEHICULAR EN LA PRESTACION ADICIONAL N° 013
INTERVIENE JEFE DE SUPERVISION, INTEGRANTES DE LA COMISION DE LA CGR
Y ESP. TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020222817022834.jpg
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

17-02-2022

Actividades:

UBICACION:  TRAMO KM 152+910

CDescripcion_________________:

VERIFICACION DE SITUACIONACTUAL DEL ACCESO VEHICULAR

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020222917022923.jpg
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

17-02-2022

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM DME 148+200

CDescripcion_________________:

TAMBIEN SE VERIFICO EL LUGAR DONDE SE DISPONDRA EL MATERIAL DE
CORTE DE LOS ACCESOS SEGUN LA PAO N°  013

ADICIONALMENTE SE INFORMA QUE SE PRESENTO LA SEÑORA HUGOLINA
CASTRO CASANI, QUIEN SUPUESTAMENTE ES LA DUEÑA DE ESTOS TERRENOS,
E INDIICO QUE CUANDO RE INICIEN LA OBRA TENDRAN QUE PAGARLE POR EL
USO DE LA CARRETERA DE INGRESO AL DME.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

17-02-2022

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 114+120 L.D

CDescripcion_________________:

VERIFICACION DEL ACCESO VEHICULAR DE LA PAO N° 013

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

17-02-2022

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 113+780  L.D

CDescripcion_________________:

VERIFICACION DE ACCESO VEH. INTEGRANTES DE LA CGR, JEFE DE
SUPERVISION Y CONTRATISTA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

17-02-2022

Actividades:

UBICACION:  PROGRESIVA KM 109+760 L.D

CDescripcion_________________:

ACCESO VEHICULAR, SITUACION ACTUAL Y PLANTEAMIENTO DEL EXP. DE LA
PAO N° 013

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

17-02-2022

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 109+470 L.D

CDescripcion_________________:

VERIFICACION DE ACCESO VEHICULAR DE LA PAO N° 013

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

17-02-2022

Actividades:

UBICACION:  PROGRESIVA KM 106+000  D.M.E

CDescripcion_________________:

EN COMPAÑIA DE LOS MIEMBROS DE LA C.G.R Y JEFE DE SUPERVISION SE
VERIFICO EL DME QUE ESTA CONSIDERADO PARA LA ELIMINACION DE
MATERIAL PROVENIENTE DE  CORTE DE LOS ACCESOS.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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