
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confi
rma
Bitac
ora:

Si

Nro
Infor
me:

002

Fecha
Informe:

04-02-2022

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
P I C C H U  -  I T E M  A  :
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA A NIVEL DE
CARPETA ASFÁLTICA

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE MARIN
PAUCAR

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 002-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU– ITEM A / NKMP

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
No se actualizo el cuaderno de obra.

2.OCURRENCIAS:
La empresa contratista realiza
•Trabajos de corte de talud.
•Conformación de terraplenes.

3.RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 04.02.2022
1.Ingeniero residente
2.Especialista de obras de arte y drenaje
3.Especialista en geotecnia
4.Ingeniero de control de calidad
5.Jefe de oficina de ingeniería
6.Jefe de oficina técnica
7.Especialista ambiental
8.Responsable de contrato
    Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 04.02.200
1.Jefe de supervisión
2.Especialista en Topografia y Trazo
3.Especialista en Suelos y Pavimentos
4.Especialista en control de calidad
5.Especialista  en estructuras
6.Especialista en metrados y costos
7.Especialista en seguridad de obra
8.Especialista en Hidrología e Hidráulica
9.Especialista Técnico en Liberación de Predios
10.Especialista en administración de contrato
11.Especialista en Relaciones Comunitarias

b.Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)
-02 combis
-05 camionetas

Recomendaciones:

-Se recomienda al personal contractual de la empresa contratista firme sus registros diarios de
asistencia.

Auditoria Fecha De Creación:

19-02-2022

Auditoria Fecha De Edición:

21-02-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

04-02-2022

Actividades:

Asistencias 04.02.22

CDescripcion_________________:

Registro de asistencias personal contratista y supervision 04.02

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 21/02/2022 03:14:53

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220721030733.jpeg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220721030743.jpeg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220721030746.jpeg

