
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA
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Nombre De La Obra:

Carretera Moquegua - Omate
- Arequipa Tramo: II km. 35 al
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CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO
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Asunto:

INFORME N° 045-2022-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL MIERCOLES 23 DE FEBRERO DEL 2022

OBRA ESTADO SUSPENDIDO EN ARBITRAJE

TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL
DEL SUR (COSAPI - OHLA PERU)

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL AREQUIPA

SE TIENE PRECENCIA DE LLUVIAS DE POCA INTENSIDAD Y CORTA DURACION EN EL
SECTOR PUQUINA.

SE TIENE LA VISITA DE UNA COMISION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA PARA LA VERIFICACION INSPECCION FISICA DE APROBACION DE LA PAO
014 - CAMBIO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE JUNTAS EN MUROS Y BADENES
(EN TOTAL 344) A LO LARGO DE TODALA OBRA.

INTEGRANTES:

COMISION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA:
ING. GUSTAVO SULCA ROCA
ING. LUIS LAZARTE MARTINES

JEFE DE SUPERVISION :
ING. ANGEL JAVIER BALANDRA ARIAS

DEL CONTRATISTA:
ING. WILLAM MENDOZA CACERES (ESP. EN TOPOGRAFIA)
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Conclusiones:

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD.
DEL CONTRATISTA :
A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR
B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:
02VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO (INCLUYE OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN
CISTERNA AGUA, 01
RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR
FRONTAL, 01 VOLQUETE.
LA SUPERVISIÓN:
a)PERSONAL CLAVE:
01 JEFE DE SUPERVISIÓN
02 TOPÓGRAFOS
01 SECRETARIA
01 CONDUCTOR
b)OTROS:
01 CAMIONETA PICK UP 4X4
01 OFICINA
01 EQUIPOS DE COMPUTO
01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELOS

Recomendaciones:

NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:

24-02-2022

Auditoria Fecha De Edición:

26-02-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico

© Provias Nacional 26/02/2022 07:40:55



1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

23-02-2022

Actividades:

UBICACION:  PROGRESIVA KM 153+227

CDescripcion_________________:

VERIFICACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA PRESTACION ADICIONAL N°
014
INTERVIENE JEFE DE SUPERVISION, INTEGRANTES DE LA COMISION DE LA CGR
Y ESP. TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

23-02-2022

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 145+588

SE CONTINUA MIDIENDO LAS JUNTAS DE LOS MUROS DE CONTENCION POR
PARTE DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA.

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01
RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO
BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

23-02-2022

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 139+783

CDescripcion_________________:

VERIFICACION DE LAS JUNTAS DE DILATACION EN MUROS CONFORME A LA
PRESTACION ADICIONAL N° 14 QUE CORRESPONDE AL CAMBIO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS JUNTAS EN MUROS DE CONTENCION Y
BADENES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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