
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confi
rma
Bitac
ora:

Si

Nro
Infor
me:

35

Fecha
Informe:

03-03-2022

Nombre De La Obra:

ICA -  LOS MOLINOS -
TAMBILLO (KM.  19+7 -
KM.33+500) ,  INCLUIDO
PUENTE LA ACHIRANA Y
ACCESOS

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 03/03/2022

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 7+700, 7+900,
9+000, 9+700, 10+850, 12+400 Y 12+600.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 2+480, 8+720, 12+080, 12+150 Y 12+250.
TRABAJOS DE PERFORACION EN EL KM. 3+080.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL PLAN DE RESCATE ARQUEOLOGICO, TRAMITES DEL NUEVO DME.

Auditoria Fecha De Creación:

03-03-2022

Auditoria Fecha De Edición:

04-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

03-03-2022

Actividades:

CANAL DE REGADIO KM. 2+480

CDescripcion_________________:

PERSONAL 07

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

03-03-2022

Actividades:

ALCANTARILLA KM. 8+720

CDescripcion_________________:

PERSONAL 08

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

03-03-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 9+700

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
02 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

03-03-2022

Actividades:

CANAL KM. 12+080

CDescripcion_________________:

PERSONAL 05

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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