
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confi
rma
Bitac
ora:

Si

Nro
Infor
me:

38

Fecha
Informe:

07-03-2022

Nombre De La Obra:

ICA -  LOS MOLINOS -
TAMBILLO (KM.  19+7 -
KM.33+500) ,  INCLUIDO
PUENTE LA ACHIRANA Y
ACCESOS

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 07/03/2022

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 3+090, 7+940,
7+800, 8+920, 9+400, 10+150, 10+880 Y 12+300.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 2+480, 2+800, 8+660, 12+080, 12+150 Y 12+250.
PERFORACION Y VOLADURA EN EL KM. 0+430.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL RESCATE ARQUEOLOGICO, LIBERACION DE PREDIOS EN LOS KM. 0+040
(SRA. ALICIA CAJAMARCA CONTRERAS) Y 1+500 (SR. LUIS SOLIS CARMONA) Y
PERMISOS PARA EL NUEVO DME.

Auditoria Fecha De Creación:

07-03-2022

Auditoria Fecha De Edición:

08-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

07-03-2022

Actividades:

TRABAJOS DE PERFORACION KM. 0+430.

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 COMPRENSORA
03 MARTILLOS
07 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

07-03-2022

Actividades:

CANAL KM. 2+480.

CDescripcion_________________:

PERSONAL 07

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223907073954.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223907073957.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020224007074000.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225207075235.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225207075239.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225207075243.jpg


3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

07-03-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 3+090.

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
02 VOLQUETES
03 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220107080146.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220107080149.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220107080152.jpg


4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

07-03-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL KM. 10+880.

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
01 TRACTOR
03 VOLQUETES
03 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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