
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confi
rma
Bitac
ora:

Si

Nro
Infor
me:

45

Fecha
Informe:

15-03-2022

Nombre De La Obra:

ICA -  LOS MOLINOS -
TAMBILLO (KM.  19+7 -
KM.33+500) ,  INCLUIDO
PUENTE LA ACHIRANA Y
ACCESOS

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 15/03/2022

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 3+080, 3+580,
3+730, 5+720, 7+970 Y12+780.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 7+876 Y 8+660.
PERFORACION Y VOLADURA EN EL KM. 3+680.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL PLAN DE RESCATE ARQUEOLOGICO, NECESIDAD DE DME Y LIBERACION
DE PREDIOS DEL KM. 0040 Y 1+500.

Auditoria Fecha De Creación:

15-03-2022

Auditoria Fecha De Edición:

16-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

15-03-2022

Actividades:

ALCANTARILLA TMC KM. 7+876

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
03 VIBROPISONES
04 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223415083447.jpeg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223415083457.jpeg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020224515104546.jpg


2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

15-03-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 12+780

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
03 VOLQUETES
02 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

15-03-2022

Actividades:

ALCANTARILLA TMC KM. 8+660.

CDescripcion_________________:

PERSONAL 12

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

15-03-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 3+580.

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
02 VOLQUETES
03 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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