
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma
Bitacora:

Si

Nro
Infor
me:

036

Fech
a
Infor
me:

1 9 -
0 3 -
2022

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
P I C C H U  -  I T E M  B
CONSTRUCCION DE TUNEL
Y ACCESOS

Personal Encargado:

MARIN PAUCAR NATALY
KATHERINE_B

Foto
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complet
a
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ora 2:

Ver
imagen
complet
a

Foto
Bitac
ora 3:

Ver
imagen
complet
a

Foto
Bitac
ora 4:

Ver
imagen
complet
a

Foto
Bitac
ora 5:

Ver
imagen
complet
a

Foto
Bitac
ora 6:

Ver
imagen
complet
a

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 036-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU – ITEM B/ NKMP

Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
No se actualizo el cuaderno de obra.
2.OCURRENCIAS
-Perforación de roca y desquinche de material
-Limpieza de derrumbe en Poza e sedimentación
-Montaje de Planta de concreto
-Traslado de material de cantera a Zona de acopio en Planta industrial de Santa Rosa.

3.RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 19.03.2022
Personal clave:
1.Ingeniero residente
2.Gerente de produccion
3.Especialista en túnel
4.Ingeniero de control de calidad
5.Responsable de contrato
6.Biologo

b.Maquinaria y equipo:
-02 jumbos
-01 motoniveladora
-01 cargador frontal
-01 mezcladora
-01 rodillo
-05 volquetes
-01 camión grúa
-03 excavadoras

Recomendaciones:

-Se recomienda el registro de firmas diarias.
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PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

19-03-2022

Actividades:

Planta de concreto

CDescripcion_________________:

Montaje de planta de concreto

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225824015850.jpeg
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

19-03-2022

Actividades:

Galería de emergencia

CDescripcion_________________:

Perforación en galería de emergencia

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

19-03-2022

Actividades:

Limpieza de derrumbe

CDescripcion_________________:

Limpieza de derrumbe por deslizamiento de talud en zona de poza de sedimentacion.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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