
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma
Bitacora:

Si

Nro
Infor
me:

54

Fech
a
Infor
me:

2 5 -
0 3 -
2022

Nombre De La Obra:

ICA -  LOS MOLINOS -
TAMBILLO (KM.  19+7 -
KM.33+500) ,  INCLUIDO
PUENTE LA ACHIRANA Y
ACCESOS

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto
Bitac
ora:

Ver
imagen
complet
a

Foto
Bitac
ora 2:

Ver
imagen
complet
a

Foto
Bitac
ora 3:

Ver
imagen
complet
a

Foto
Bitac
ora 4:

Ver
imagen
complet
a

Foto
Bitac
ora 5:

Ver
imagen
complet
a

Foto
Bitac
ora 6:

Ver
imagen
complet
a

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 25/03/2022.

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 0+600,
3+080, 5+120, 7+970 Y 8+850.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 2+800, 5+504, 5+690, 6+350, 8+660, 9+145 Y 10+200.
TRABAJOS DE PERFORACION EN EL KM. 3+580.

Recomendaciones:

AGILIZAR LOS TRAMITES PARA EL NUEVO DME.

Auditoria Fecha De Creación:

25-03-2022

Auditoria Fecha De Edición:

26-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

25-03-2022

Actividades:

CANAL REVESTIDO KM. 10+200.

CDescripcion_________________:

PERSONAL 05

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 26/03/2022 05:54:26

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223125083158.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223225083237.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223225083244.jpg


2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

25-03-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 8+850

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
01 RODILLO
01 TRACTOR
03 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 26/03/2022 05:54:26

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223425083455.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223525083503.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223525083509.jpg


3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

25-03-2022

Actividades:

PASE DE RIEGO KM. 5+405

CDescripcion_________________:

PERSONAL 04

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

25-03-2022

Actividades:

PERFORACION KM. 3+580

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 COMPRENSORA
03 MARTILLOS
08 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 26/03/2022 05:54:26

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220325090336.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220325090343.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220325090349.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020222025092000.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020222025092004.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020222025092008.jpg


5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

25-03-2022

Actividades:

ENROCADO DE PROTECCION KM. 0+600

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
04 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223425093432.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223425093435.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223425093439.jpg

