
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma
Bitacora:

Si

Nro
Infor
me:

68

Fech
a
Infor
me:

1 1 -
0 4 -
2022

Nombre De La Obra:

ICA -  LOS MOLINOS -
TAMBILLO (KM.  19+7 -
KM.33+500) ,  INCLUIDO
PUENTE LA ACHIRANA Y
ACCESOS

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 11/04/2022

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 1+550,
2+300, 3+600, 4+100, 4+170, 5+900, 10+650 y 11+900.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 0+600, 0+789, 1+260, 1+890 y 10+110.
TRABAJOS DE PERFORACION Y VOLADURA EN LOS KM. 3+400 Y 4+270.
PTE. LA ACHIRANA, TRABAJOS DE EXCAVACION DE PILOTES KM. 0+200.

Recomendaciones:

AGILIZAR LOS TRAMITES PARA EL NUEVO DME, RESCATE ARQUEOLOGICO E
INTERFERENCIAS ( KM. 0+040 SRS. CAJAMARCA - TANQUE DE AGUA DE CONCRETO Y
TUBERIAS KM. 9+800)

Auditoria Fecha De Creación:

11-04-2022

Auditoria Fecha De Edición:

12-04-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico

© Provias Nacional 11/04/2022 09:01:16

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020223911083917.jpeg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020223911083917.jpeg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020223911083949.jpeg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020223911083949.jpeg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020224011084008.jpeg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020224011084008.jpeg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020224011084025.jpeg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020224011084025.jpeg


1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

11-04-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 1+550.

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
02 VOLQUETES
02 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

11-04-2022

Actividades:

PASE DE RIEGO KM. 10+110.

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
04 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 11/04/2022 09:01:16

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223311113327.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225711085743.jpeg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225811085827.jpeg


3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

11-04-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 3+600.

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
03 VOLQUETES
02 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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