
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma
Bitacora:

Si

Nro
Infor
me:

69

Fech
a
Infor
me:

1 2 -
0 4 -
2022

Nombre De La Obra:

ICA -  LOS MOLINOS -
TAMBILLO (KM.  19+7 -
KM.33+500) ,  INCLUIDO
PUENTE LA ACHIRANA Y
ACCESOS

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 12/04/2022.

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 2+300,
3+400, 3+600, 4+100, 5+900, 10+650 y 11+900.
OBRAS DE ARTE KM. 0+500, 0+789, 1+260 Y 10+110.
PTE. LA ACHIRANA, TRABAJOS DE EXCAVACION DE PILOTES KM. 0+200.
LLEGARON A OBRA LOS INGENIEROS DE LA DIRECCION DE CONTROL DE CALIDAD DE
PROVIAS NACIONAL (ING. JHONY SALAS DE GEOLOGIA, ING. ERICK COBEÑAS DE MEDIO
AMBIENTE).

Recomendaciones:

AGILIZAR LOS TRAMITES PARA EL NUEVO DME, RESCATE ARQUEOLOGICO,
INTERFERENCIAS (KM. 0+040 SRS. CAJAMARCA, TANQUE DE AGUA DE CONCRETO KM.
9+800).

Auditoria Fecha De Creación:

12-04-2022

Auditoria Fecha De Edición:

13-04-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico

© Provias Nacional 12/04/2022 09:02:22

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020222912082905.jpeg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020222912082905.jpeg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020222912082912.jpeg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020222912082912.jpeg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020222912082918.jpeg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020222912082918.jpeg


1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

12-04-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 3+400

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
03 VOLQUETES
02 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 12/04/2022 09:02:22

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223912013938.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223912013941.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223912013944.jpg


2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

12-04-2022

Actividades:

ENROCADO KM. 0+500.

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
02 EXCAVADORA
01 CARGADOR
04 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

12-04-2022

Actividades:

EXCAVACION DE PILOTES KM. 0+200.

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 MAQUINA PERFORADORA PARA PILOTES
01 EXCAVADORA
01 GRUA
08 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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