
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma
Bitacora:

Si

Nro
Infor
me:

07

Fech
a
Infor
me:

0 2 -
0 6 -
2022

Nombre De La Obra:

ICA -  LOS MOLINOS -
TAMBILLO (KM.  19+7 -
KM.33+500) ,  INCLUIDO
PUENTE LA ACHIRANA Y
ACCESOS

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 02/06/2022.

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 8+950,
11+300, 12+900 Y 13+300.
TRABAJOS EN BASE GRANULAR EN EL KM. 2+100.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 9+880 Y 10+215.
TRABAJOS EN EL PUENTE LA ACHIRANA.
SE CONTINUAN PARALIZADOS LOS TRABAJOS DE CORTE, POR FALTA DE DME.

Recomendaciones:

AGILIZAR LOS TRAMITES DEL NUEVO DME, PLAN DE RESCATE ARQUEOLOGICO Y
LIBERACION DE PREDIO EN EL KM. 0+100 SRS. CAJAMARCA.

Auditoria Fecha De Creación:

02-06-2022

Auditoria Fecha De Edición:

03-06-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

02-06-2022

Actividades:

TRABAJOS EN EL PUENTE LA ACHIRANA KM. 0+200.

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 MAQUINA PERFORADORA PARA PILOTES
02 GRUAS
01 EXCAVADORA
15 PERSONAL.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

02-06-2022

Actividades:

ALCANTARILLA KM. 10+215

CDescripcion_________________:

PERSONAL 04

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

02-06-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 11+300

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
04 VOLQUETES
03 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

02-06-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 12+900.

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
04 VOLQUETES
03 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

02-06-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 13+300

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 TRACTOR
04 PERSONAL.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

02-06-2022

Actividades:

PASO DE RIEGO KM. 9+880.

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
04 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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