
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma
Bitacora:

Si

Nro
Infor
me:

08

Fech
a
Infor
me:

0 3 -
0 6 -
2022

Nombre De La Obra:

ICA -  LOS MOLINOS -
TAMBILLO (KM.  19+7 -
KM.33+500) ,  INCLUIDO
PUENTE LA ACHIRANA Y
ACCESOS

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 03/06/2022

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 8+600,
11+300 Y 12+900.
TRABAJOS EN BASE GRANULAR EN EL KM. 1+400.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 9+805, 9+880 Y 10+608.
TRABAJOS EN EL PUENTE LA ACHIRANA ESTRIBO IZQUIERDO. 0+160

Recomendaciones:

AGILIZAR EL PLAN DE RESCATE ARQUEOLOGICO Y LIBERACION DE PREDIO KM. 0+100
SRS. CAJAMARCA.

Auditoria Fecha De Creación:

03-06-2022

Auditoria Fecha De Edición:

03-06-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

03-06-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 12+900.

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
04 VOLQUETES
03 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 03/06/2022 06:28:39

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020224403084440.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020224403084454.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020224603084623.jpg


2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

03-06-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL KM. 11+300.

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
04 VOLQUETES
03 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020224603084643.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020224603084651.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020224603084655.jpg


3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

03-06-2022

Actividades:

PASE DE RIEGO KM. 9+880.

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
02 VIBRAPISONES
03 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020224703084701.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020224703084707.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020224703084712.jpg
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

03-06-2022

Actividades:

PASE DE RIEGO KM. 9+805.

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
04 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020222603092608.jpg
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