
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma
Bitacora:

Si

Nro
Infor
me:

24

Fech
a
Infor
me:

2 3 -
0 6 -
2022

Nombre De La Obra:

ICA -  LOS MOLINOS -
TAMBILLO (KM.  19+7 -
KM.33+500) ,  INCLUIDO
PUENTE LA ACHIRANA Y
ACCESOS

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 23/06/2022.

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 6+200, 7+000,
10+200, 11+450, 11+650 Y 12+200.
BASE GRANULAR DEL KM. 4+570 AL KM. 5+550.
IMPRIMIMACION DEL KM. 4+860 AL KM. 5+220.
TRATAMIENTO SUPERFICIAL  SEGUNDA CAPA DEL KM. 0+830 AL KM. 1+030.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 12+500, 12+883 Y 13+250.
PUENTE LA ACHIRANA - TRABAJOS DE PERFORACION PARA LA CONSTRUCCION DEL
ESTRIBO IZQUIERDO.

Recomendaciones:

AGILIZAR LA LIBERACION DEL PREDIO DEL KM. 0+100, DE LOS SEÑORES CAJAMARCA.

Auditoria Fecha De Creación:

23-06-2022

Auditoria Fecha De Edición:

25-06-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

23-06-2022

Actividades:

EXCAVACION EN EL KM. 11+650.

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
03 VOLQUETES
02 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225723105714.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225723105717.jpg
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

23-06-2022

Actividades:

PASE DE RIEGO KM. 12+500

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 MIXER
02 VIBRAPISONES
06 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

23-06-2022

Actividades:

PASO DE RIEGO KM. 13+250.

CDescripcion_________________:

PERSONAL 03

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

23-06-2022

Actividades:

PUENTE LA ACHIRANA KM. 0+200.

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 MAQUINA PERFORADORA PARA PILOTES.
02 GRUAS.
01 EXCAVADORA.
30 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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