
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma
Bitacora:

Si

Nro
Infor
me:

41

Fech
a
Infor
me:

1 3 -
0 7 -
2022

Nombre De La Obra:

ICA -  LOS MOLINOS -
TAMBILLO (KM.  19+7 -
KM.33+500) ,  INCLUIDO
PUENTE LA ACHIRANA Y
ACCESOS

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 13/07/2022

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 10+050 Y
10+850.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 6+840, 11+115, 11+230 Y 11+485.
PUENTE LA ACHIRANA - TRABAJOS EN EL ESTRIBO IZQUIERDO Y EN LOSA.

Recomendaciones:

AGILIZAR LA LIBERACION DEL PREDIO DEL KM. 0+100, FAMILIA CAJAMARCA.

Auditoria Fecha De Creación:

13-07-2022

Auditoria Fecha De Edición:

14-07-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

13-07-2022

Actividades:

TRABAJOS DE RESCATE ARQUEOLOGICO. KM. 4+200

CDescripcion_________________:

PERSONAL 13

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223513103512.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223513103534.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223513103547.jpg


2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

13-07-2022

Actividades:

BASE GRANULAR KM. 6+680

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 MOTONIVELADORA
01 CISTERNA
01 RODILLO
03 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225713105737.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225713105742.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225713105748.jpg


3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

13-07-2022

Actividades:

EXCAVACION KM. 10+850

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
01 TRACTOR
03 VOLQUETES
02 PERSONAL.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223313033323.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223313033326.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223313033331.jpg


4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

13-07-2022

Actividades:

PASE DE RIEGO KM. 11+115

CDescripcion_________________:

PERSONAL 05

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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