
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma
Bitacora:

Si

Nro
Infor
me:

50

Fech
a
Infor
me:

2 3 -
0 7 -
2022

Nombre De La Obra:

ICA -  LOS MOLINOS -
TAMBILLO (KM.  19+7 -
KM.33+500) ,  INCLUIDO
PUENTE LA ACHIRANA Y
ACCESOS

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 23/07/2022

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN KM. 9+360.
BASE GRANULAR EN EL KM. 6+550.
TRATAMIENTO SUPERFICIAL SEGUNDA CAPA DEL KM. 5+800 AL KM. 6+440.
CANAL DE RIEGO REVESTIDO EN EL KM. 11+100.
PUENTE LA ACHIRANA - MONTAJE DE ESTRUCTURA ULTIMO TRAMO Y TRABAJOS DE
ACERO EN LOSA.

Recomendaciones:

AGILIZAR LA APROBACION DEL ADICIONAL N° 07 (DME) Y LIBERACION DEL PREDIO DEL
KM. 0+100, FAMILIA CAJAMARCA.

Auditoria Fecha De Creación:

23-07-2022

Auditoria Fecha De Edición:

25-07-2022

PANEL FOTOGRAFICO
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

23-07-2022

Actividades:

PUENTE LA ACHIRANA KM. 0+200.

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
02 GRUAS.
25 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

23-07-2022

Actividades:

ENROCADO DE PROTECCION KM. 0+300.

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
02 EXCAVADORAS
03 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

23-07-2022

Actividades:

BASE GRANULAR KM. 6+550

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 MOTONIVELADORA
01 CISTERNA
01 RODILLO
03 PERSONAL.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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