
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma
Bitacora:

Si

Nro
Infor
me:

51

Fech
a
Infor
me:

2 5 -
0 7 -
2022

Nombre De La Obra:

ICA -  LOS MOLINOS -
TAMBILLO (KM.  19+7 -
KM.33+500) ,  INCLUIDO
PUENTE LA ACHIRANA Y
ACCESOS

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 25/07/2022

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL KM. 9+360.
BASE GRANULAR EN EL KM. 6+800.
ENROCADO DE PROTECCION KM. 0+300 Y CANAL DE RIEGO REVESTIDO EN EL KM.
11+100.
PUENTE LA ACHIRANA - TRABAJOS EN LOSA.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICIONAL N°07 (DME) Y LIBERACION DEL PREDIO DEL KM. 0+100, FAMILIA
CAJAMARCA.

Auditoria Fecha De Creación:

25-07-2022

Auditoria Fecha De Edición:

26-07-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

25-07-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 9+360.

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 MOTONIVELADORA.
01 CISTERNA.
01 RODILLO.
03 PERSONAL.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020224125084123.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020224125084128.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020224125084133.jpg


2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

25-07-2022

Actividades:

ENROCADO DE PROTECCION KM. 0+300.

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
02 EXCAVADORAS.
02 PERSONAL.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225825095823.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225825095827.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225825095831.jpg


3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

25-07-2022

Actividades:

PUENTE LA ACHIRANA KM. 0+200.

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
02 GRUAS.
25 PERSONAL.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220625100638.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220625100643.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220625100648.jpg


4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

25-07-2022

Actividades:

CANAL DE RIEGO REVESTIDO KM. 11+100.

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 MIXER.
10 PERSONAL.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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