
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma
Bitacora:

Si

Nro
Infor
me:

55

Fech
a
Infor
me:

0 1 -
0 8 -
2022

Nombre De La Obra:

ICA -  LOS MOLINOS -
TAMBILLO (KM.  19+7 -
KM.33+500) ,  INCLUIDO
PUENTE LA ACHIRANA Y
ACCESOS

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 01/08/2022

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS - BASE GRANULAR KM. 6+820 Y 9+400.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 10+900 Y 11+020.
PUENTE LA ACHIRANA - TRABAJOS DE ENCOFRADO EN LOSA.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICIONAL N°07 (DME) Y LIBERACION DEL PREDIO DEL KM. 0+100, FAMILIA
CAJAMARCA.

Auditoria Fecha De Creación:

01-08-2022

Auditoria Fecha De Edición:

02-08-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

01-08-2022

Actividades:

RESCATE ARQUEOLOGICO KM. 11+530.

CDescripcion_________________:

PERSONAL 12

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

01-08-2022

Actividades:

CANAL DE RIEGO REVESTIDO KM. 10+900

CDescripcion_________________:

PERSONAL 12

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 01/08/2022 09:11:40

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225101125120.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225201125226.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225201125246.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225301125308.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225301125339.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225301125350.jpg
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

01-08-2022

Actividades:

PUENTE LA ACHIRANA KM. 0+200

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
02 GRUAS
20 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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