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ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

Fecha del Presupuesto : Julio-20

S/. %

COSTO DIRECTO 528,548,066.92

1.- GASTOS GENERALES

A.- GASTOS FIJOS 3,171,247.87 0.60%
No directamente relacionados con el tiempo

B.- GASTOS VARIABLES 26,567,284.32 5.03%
Directamente relacionados con el tiempo

TOTAL DE GASTOS GENERALES 29,738,532.19 5.63%

2.- UTILIDAD 10.00% 52,854,806.69 10.00%
10%

PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IGV 611,141,405.80

3.- I.G.V. 18.00% 110,005,453.04 18.00%

PRESUPUESTO REFERENCIAL INC IGV 721,146,858.84

COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES
MONEDA NACIONAL

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE 
JULIACA
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A. GASTOS GENERALES FIJOS

DURACION DE LA OBRA (MESES) 18.00      
COSTO DIRECTO (NUEVOS SOLES)

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
DESCR UNIDAD S/. / u S/.

1.00 CAMPAMENTO

1.01 Oficinas (Incl. Topico) m2 410.00         108.54                   44,501.40              

1.02 Almacenes m2 90.00           95.02                     8,551.80                

1.03 Talleres m2 150.00         95.02                     14,253.00              

1.04 Laboratorios (incl. Pozas) m2 160.00         134.44                   21,510.40              

1.05 Comedores Ingenieros m2 175.00         86.77                     15,184.75              

1.06 Comedores Empleados, Operadores, Tecnicos y Obreros m2 220.00         86.77                     19,089.40              

1.07 Vivienda Ingenieros m2 270.00         111.45                   30,091.50              

1.08 Vivienda Empleados, Operadores, Tecnicos y Obreros m2 360.00         122.82                   44,215.20              

1.09 Oficinas de la Supervisión m2 80.00           108.54                   8,683.20                

1.10 Losa de Concreto m2 1,915.00      52.00                     99,580.00              

1.11 Cerco perimétrico con malla olímpica y alambre de púas Campamento m 205.00         172.00                   35,260.00              

1.12 Cerco perimétrico con malla olímpica y alambre de púas  Patio de Maquinas m 210.00         172.00                   36,120.00              

1.13 Alumbrado interno m2 1,915.00      35.00                     67,025.00              

TOTAL 1,915.00      444,065.65            

 MONTO ASIGNADO A LA OBRA 0.50                       222,032.83            

 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 10% 2.00             44,406.57              88,813.13              

 MONTAJE Y DESMONTAJE m2 1,915.00      25.00                     47,875.00              

 MANTENIMIENTO (Incl. Servicios) m2 1,915.00      12.50                     23,937.50              

MONTO TOTAL CAMPAMENTO 382,658.46            

2.00 EQUIPAMIENTO

2.01 Oficinas (Incl. Topico) m2 410.00         140.00                   57,400.00              

2.02 Almacenes m2 90.00           50.00                     4,500.00                

2.03 Talleres m2 150.00         15.00                     2,250.00                

2.04 Laboratorios (incl. Pozas) m2 160.00         15.00                     2,400.00                

2.05 Comedores Ingenieros 20% 175.00         80.00                     14,000.00              

2.06 Comedores Empleados, Operadores, Tecnicos y Obreros m2 220.00         60.00                     13,200.00              

2.08 Vivienda Ingenieros m2 270.00         150.00                   40,500.00              

2.09 Vivienda Empleados, Operadores, Tecnicos y Obreros m2 360.00         150.00                   54,000.00              

2.11 Oficinas de la Supervisión m2 80.00           150.00                   12,000.00              

2.12 Sistema de Tratamiento de Aguas Potable y Residuales glb 1.00             40,000.00              40,000.00              

240,250.00            

 MONTO ASIGNADO A LA OBRA 0.50                       120,125.00            

 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION Vje. 2.00             24,025.00              48,050.00              

MONTO TOTAL EQUIPAMIENTO 168,175.00            

3.00 COSTOS AMBIENTALES FIJOS

Item Descripción UNID Cantidad Precio Unitario Parcial

3.01 Programa de Mitigación, Prevención y Corrección 421,835.39            

3.01.01 Sub Programa Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y Efluentes 325,649.75            

Manejo de Residuos Solidos Domesticos 12,246.00              

Recipientes de Residuos Sólidos con tapa + reposición u 73.00           60.00                     4,380.00                

Losa de concreto para cilindros 175 kg/cm2 (150m2) e=10cm m2 150.00         52.44                     7,866.00                

Microrrelleno Sanitario 55,383.00              

Cercado perimetrico y techo  (area 100 m2) (campamento) m2 100.00         40.00                     4,000.00                

Caseta y balanza manual (Personal) Glb 1.00             36,000.00              36,000.00              

Construccion de Zanja, drenes de agua y chimeneas de gases Glb 1.00             7,883.00                7,883.00                

Materiales de limpieza  y desinfección Glb 1.00             7,500.00                7,500.00                

Manejo de Aguas Residuales 27,200.00              

Trampa de Grasa u 4.00             1,800.00                7,200.00                

Tanque Séptico y Pozo de Percolación u 1.00             20,000.00              20,000.00              

Manejo de Residuos Solidos Peligrosos 230,820.75            

Almacenamiento y Transporte de Residuos Sólidos peligrosos Glb 1.00             4,500.00                4,500.00                

Disposición Final de Residuos Peligrosos (aceites) Tn 279.87         750.00                   209,902.50            

Disposición Final de Residuos Peligrosos (baterias,tintas de impresora, 
filtros,etc.) Tn

10.46           550.00                   5,754.65                

Losa de Concreto de 210  kg/cm2   (200 m2) - e=10 cm m2 200.00         53.32                     10,663.60              

3.01.02 Subprograma de Salud Local (control de polvo, etc.) 19,000.00              
Charlas para prevenir afecciones a la salud por material particulado y ruido u 1.00        12.00           500.00                   6,000.00                
Campañas de Salud u 1.00        3.00             2,500.00                7,500.00                

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE JULIACA

528,548,066.92

ITEM DESCRIPCION U
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A. GASTOS GENERALES FIJOS

DURACION DE LA OBRA (MESES) 18.00      
COSTO DIRECTO (NUEVOS SOLES)

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
DESCR UNIDAD S/. / u S/.

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE JULIACA

528,548,066.92

ITEM DESCRIPCION U

Charlas en prevención de ETS u 1.00        10.00           550.00                   5,500.00                

3.01.03 Sub programa de Protección de Recursos Naturales 28,485.64              
Estacas de madera con banderin de 2 mts largo. X 6cm Ø u 1.00        2,000.00      5.20                       10,400.00              
Pago Autorizacion del Uso del Agua rio Santa Lucia, Cabanillas, y Juliaca  (4.64 
% UIT) u

1.00        3.00             194.88                   584.64                   

Mallas raschel 50% sombra (100m x 4m) cubrir top soil y cercado areas auxiliares
m

4,300.00      4.07                       17,501.00              

3.01.04 Subprograma de Seguridad Vial y Señalización Ambiental 48,700.00              
Construcción e Instalación de Carteles Provisionales (Banner) + reposición u 600.00         80.00                     48,000.00              
 Reuniones de coordinación con autoridades locales Glb 1.00        1.00             700.00                   700.00                   

3.02 Programa de Asuntos Sociales 4,200.00                

3.02.01 Sub-Programa de Relaciones Comunitarias
Charlas sobre código de conducta Glb 1.00             500.00                   500.00                   
Manual de código de conducta Glb 1.00             500.00                   500.00                   
Coordinación con autoridades locales Glb 1.00             1,500.00                1,500.00                

3.02.02 Subprograma de Contratacion de Mano de Obra Local
Subprograma de Contratacion de Mano de Obra Local Glb 1.00             1,000.00                1,000.00                

3.02.03 Subprograma Participación Ciudadana
Reuniones con el comité de seguimiento en la implementacion del PMA Glb 1.00             700.00                   700.00                   

3.03 Programa de Capacitación, Educación Ambiental y Seguridad Vial 11,200.00              

Charlas en seguridad vial dirigidas a la población del AID u 1.00 16.00           500.00                   8,000.00                

Charlas en seguridad vial dirigidas a transportistas u 1.00 8.00             400.00                   3,200.00                

3.05 Programa de Prevención y Control de Riesgos Laborales 40,635.00              

Cerco con mallas raschel 80 - 90% sombra (100m x 4.20m) Cerco de Plantas 
Industriales m 4,300.00      9.45                       40,635.00              

3.07 Programa de Prevención de Perdidas y Contingencias 115,740.30            
Sub programa de Salud Ocupacional 14,000.00              

Charlas en prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual-ETS u 1.00 18.00           500.00                   9,000.00                

Capacitación en procedimiento ante emergencias u 1.00 10.00           500.00                   5,000.00                

Sub Programa de Contigencias 101,740.30            

Autorización de Almacenamiento de Explosivos y Materiales relacionados gl 1.00             920.30                   920.30                   

Equipo de Alcoholemia u 3.00             900.00                   2,700.00                

Equipos de primeros auxilios y de socorro u 4.00             5,980.00                23,920.00              

Equipos  contra incendio u 1.00             15,755.00              15,755.00              

Equipos de radiocomunicación u 7.00             475.00                   3,325.00                

Kit  para los derrames de Hidrocarburos u 8.00             6,740.00                53,920.00              

Camillas u 4.00             300.00                   1,200.00                

3.08
Programa de Compensacion por extraccion de materiales de Canteras de cerro 404,200.00            

Cantera Roca - El Tiro Glb 1.00        1.00 32,000.00 32,000.00

Acceso Cantera Cabanillas Glb 1.00        1.00 2,000.00 2,000.00

Cantera Roca Cabanillas Glb 1.00        1.00 50,000.00 50,000.00

Acceso Cantera Roca Cabanillas Glb 1.00        1.00 10,000.00 10,000.00

Cantera Santa Lucia Glb 1.00        1.00 305,200.00 305,200.00

Acceso Cantera Santa Lucia Glb 1.00        1.00 5,000.00 5,000.00

MONTO TOTAL COSTOS AMBIENTALES FIJOS 997,810.69            
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A. GASTOS GENERALES FIJOS

DURACION DE LA OBRA (MESES) 18.00      
COSTO DIRECTO (NUEVOS SOLES)

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
DESCR UNIDAD S/. / u S/.

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE JULIACA

528,548,066.92

ITEM DESCRIPCION U

4.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS

4.01 Gastos de Licitación y Elaboración de Propuesta (Incl. viaje) est 1.00             8,000.00                8,000.00                

4.02 Gastos Legales (Notariales) est 1.00             2,500.00                2,500.00                

4.03 Cartel de Obra u 2.00             3,500.00                7,000.00                

4.04 Paneles de Obra u 2.00             3,500.00                7,000.00                

4.05 Gastos Varios (Fotocopias, etc) est 1.00             2,500.00                2,500.00                

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 27,000.00              

5.00 LIQUIDACION DE OBRA (1) (2)

5.01 Ingeniero Residente mes 1.0          0.75             15,000.00              11,250.00              

5.02 Jefe de Oficina Ingeniería (Planeamiento y Costos) mes 1.0          0.75             9,000.00                6,750.00                

5.03 Contador mes 1.0          0.75             3,500.00                2,625.00                

5.04 Secretaria mes 1.0          0.75             1,500.00                1,125.00                

5.05 Dibujante mes 1.0          0.75             2,500.00                1,875.00                

5.06 Leyes Sociales glb 1.0          53.00% 23,625.00              12,521.25              

5.07 Fotocopias Planos est 1.0          1.00             1,900.00                1,900.00                

5.08 Fotocopias Documentos est 1.0          1.00             1,500.00                1,500.00                

5.09 Empastado, Encuadernado, Anillados est 1.0          1.00             1,500.00                1,500.00                

5.10 Comunicaciones est 1.0          1.00             1,500.00                1,500.00                

5.11 Movilización Coordinaciones est 1.0          1.00             1,100.00                1,100.00                

5.12 Utiles de Oficina est 1.0          1.00             1,100.00                1,100.00                

TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA 44,746.25              

6.00 PROTOCOLO COVID-19

6.01 Protocolo Covid-19 est 1.0          328,574.66            328,574.66            

TOTAL COSTO PROTOCOLO COVID-19 328,574.66            

7.00 IMPUESTOS

7.01 SENCICO (0.2% presupuesto sin igv) % 0.0020    1.00             611,141,405.80     1,222,282.81         

TOTAL COSTO IMPUESTOS 1,222,282.81         

   TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS S/. 3,171,247.87    

Nota :

(3) (1) La Partida de Control de Emisión de Material Particulado se encuentra considerada dentro del Presupuesto de Obra (Partida MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y
SEGURIDAD VIAL)

(2)
Los Plazos de 60 dias o el equivalente a un decimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de obra, el que resulte mayor, establecido en el articulo 211 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, corresponde al plazo de PRESENTACION de Liquidación y no necesariamente al plazo de ELABORACION de la misma.

(1) El Plazo de 0.75 meses para la elaboracion de la Liquidacion de Obra, corresponde al plazo estimado de acuerdo a la magnitud y complejidad de la Obra.
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B. GASTOS GENERALES VARIABLES

DURACION DE LA OBRA (meses) 18.00          
COSTO DIRECTO

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

DESCR UNIDAD S/. / u S/.

1.00 PERSONAL DE OBRA

1.01 INGENIERIA

1.01.01 Ingeniero Residente de Obra mes 1.00            18.00      15,000.00               270,000.00              

1.01.02 Ing. de Metrados y Valorizaciones (Planeamiento y Costos) mes 1.00            18.00      9,000.00                162,000.00              

1.01.03 Ing. Producción mes 1.00            18.00      9,000.00                162,000.00              

1.01.04 Ing. Suelos y Pavimentos mes 1.00            18.00      9,000.00                162,000.00              

1.01.05 Ing. Obras de Arte y Drenaje mes 1.00            16.00      9,000.00                144,000.00              

1.01.06 Especialista Socioambiental (Jefe del Área SSOMA) mes 1.00            18.00      9,000.00                162,000.00              

1.01.07 Especialista en Salud (Zona) mes 1.00            18.00      6,000.00                108,000.00              

1.01.08 Ing. Control de Calidad mes 1.00            18.00      7,500.00                135,000.00              

1.01.09 Ing. Trazo, Explanaciones y Topografía mes 1.00            17.00      7,500.00                127,500.00              

1.01.10 Ing. Administrador de Contratos mes 1.00            18.00      6,000.00                108,000.00              

1.01.11 Especialista en Seguridad y Salud en el trabajo mes 1.00            18.00      6,000.00                108,000.00              

1.01.12 Maestro Capataz General mes 1.00            18.00      4,000.00                72,000.00                

1.01.13 Dibujante en Autocad mes 3.00            18.00      2,500.00                135,000.00              

1.01.14 Jefe de Topografia mes 1.00            17.00      3,500.00                59,500.00                

1.01.15 Topografo mes 3.00            17.00      2,500.00                127,500.00              

1.01.16 Nivelador mes 2.00            17.00      1,800.00                61,200.00                

1.01.17 Jefe de Laboratorio (Ingeniero) mes 1.00            17.00      5,000.00                85,000.00                

1.01.18 Laboratoristas Inspectores mes 2.00            17.00      3,500.00                119,000.00              

1.01.19 Ayudante de Laboratorio mes 3.00            17.00      2,500.00                127,500.00              

1.01.20 Auxiliares de Costos - Tareadores mes 2.00            17.00      1,200.00                40,800.00                

1.01.21 Ayudante de Topografía (zona) mes 9.00            17.00      1,200.00                183,600.00              

1.01.22 Ayudante de Nivelación (zona) mes 6.00            17.00      1,200.00                122,400.00              

1.01.23 Ayudante de Laboratorio (zona) mes 3.00            17.00      1,200.00                61,200.00                

1.01.24 Señaleros (zona) mes 4.00            18.00      1,200.00                86,400.00                

Beneficios  Sociales % 1.00            53.00% 2,929,600.00          1,552,688.00           

SUBTOTAL 4,482,288.00           

1.02 ADMINISTRACION

1.02.01 Administrador de Obra mes 1.00            18.00      4,500.00                81,000.00                

1.02.02 Contador mes 1.00            18.00      3,500.00                63,000.00                

1.02.03 Especialista Ambiental (Asistente) mes 1.00            18.00      6,000.00                108,000.00              

1.02.04 Asistente Asuntos Legales mes 1.00            18.00      6,000.00                108,000.00              

1.02.05 Especialista en Relaciones Comunitarias mes 1.00            18.00      6,000.00                108,000.00              

1.02.06 Monitores Ambientales mes 3.00            18.00      1,200.00                64,800.00                

1.02.07 Encargado de Personal mes 1.00            18.00      3,000.00                54,000.00                

1.02.08 Encargado de Almacén mes 1.00            18.00      3,000.00                54,000.00                

1.02.09 Encargado de Campamento mes 1.00            18.00      2,400.00                43,200.00                

1.02.10 Especialista en Sistemas mes 1.00            18.00      2,400.00                43,200.00                

1.02.11 Técnico en Enfermería (zona) mes 1.00            18.00      1,200.00                21,600.00                

1.02.12 Secretaria (zona) mes 1.00            18.00      1,200.00                21,600.00                

1.02.13 Conserje (zona) mes 1.00            18.00      930.00                   16,740.00                

1.02.14 Personal de Limpieza (zona) mes 2.00            18.00      930.00                   33,480.00                

1.02.15 Guardianes 7 x 3 Turnos (zona) mes 21.00          18.00      930.00                   351,540.00              

Beneficios  Sociales % 1.00            53.00% 1,172,160.00          621,244.80              

SUBTOTAL 1,793,404.80           

1.03 EQUIPOS

1.03.01 Ing. Plantas mes 1.00            18.00      6,000.00                108,000.00              

1.03.02 Ing. Equipos mes 1.00            18.00      6,000.00                108,000.00              

1.03.03 Mecánico Equipo Pesado mes 1.00            18.00      3,000.00                54,000.00                

1.03.04 Mecánico Equipo Liviano mes 1.00            18.00      3,000.00                54,000.00                

1.03.05 Electricista mes 2.00            18.00      1,500.00                54,000.00                

1.03.06 Soldador mes 2.00            18.00      1,500.00                54,000.00                

1.03.07 Tornero mes 2.00            18.00      1,500.00                54,000.00                

1.03.08 Lubricador mes 2.00            18.00      1,200.00                43,200.00                

1.03.09 Llantero mes 2.00            18.00      1,200.00                43,200.00                

1.03.10 Ayudantes (zona) mes 10.00          18.00      930.00                   167,400.00              

Beneficios  Sociales % 1.00            53.00% 739,800.00             392,094.00              

SUBTOTAL 1,131,894.00           

 TOTAL REMUNERACIÓN PERSONAL DE OBRA 7,407,586.80           

2.00 ALIMENTACIÓN Y VIÁTICOS (ver hoja anexa de cálculo)

2.01 Personal Profesional Glb 1.00            1.00        378,480.00             378,480.00              

2.02 Personal Técnico Glb 1.00            1.00        596,150.00             596,150.00              

528,548,066.92            

ITEM DESCRIPCION U

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE 
JULIACA
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B. GASTOS GENERALES VARIABLES

DURACION DE LA OBRA (meses) 18.00          
COSTO DIRECTO

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

DESCR UNIDAD S/. / u S/.

528,548,066.92            

ITEM DESCRIPCION U

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE 
JULIACA

2.03 Personal Ayudante (zona) Glb 1.00            1.00        631,800.00             631,800.00              

 TOTAL COSTO ALIMENTACIÓN Y VIÁTICOS 1,606,430.00           

3.00 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS

3.01 Equipos de Laboratorio Suelos mes 1.00            18.00      2,000.00                36,000.00                

3.02 Equipos de Laboratorio Concreto mes 1.00            16.00      2,000.00                32,000.00                

3.03 Equipos de Laboratorio Asfalto mes 1.00            9.00        2,500.00                22,500.00                

3.04 Densímetro Nuclear mes 2.00            16.00      1,800.00                57,600.00                

3.05 Deflectometro - Viga Benkelman mes 1.00            18.00      219.00                   3,942.00                  

3.06 Rugosimetro mes 1.00            18.00      163.00                   2,934.00                  

3.07 Equipos de Radio Comunicación (4 Bases + 24 Móviles) mes 1.00            18.00      1,000.00                18,000.00                

3.08 Estación Total (incl. 2 Portaprismas) mes 3.00            17.00      2,250.00                114,750.00              

3.09 Nivel de Ingeniero (incl. Miras) mes 2.00            17.00      500.00                   17,000.00                

3.10 PC (Incl. Software) mes 15.00          18.00      350.00                   94,500.00                

3.11 Impresora Láser A4 mes 3.00            18.00      150.00                   8,100.00                  

3.12 Impresora Tinta A3 mes 2.00            18.00      150.00                   5,400.00                  

3.13 Impresora-Ploter A1 mes 1.00            18.00      300.00                   5,400.00                  

3.14 Grupo Electrógeno 100kw (*) mes 1.00            18.00      4,447.30                80,051.40                

3.15 Planta Tratamiento de Agua de Consumo (Incl. Tanque almacenamiento) mes 1.00            18.00      700.00                   12,600.00                

3.16 Antena Parabólica mes 1.00            18.00      500.00                   9,000.00                  

3.17 Equipo Taller mes 1.00            18.00      300.00                   5,400.00                  

3.18 Equipo Menor y Herramientas mes 1.00            18.00      200.00                   3,600.00                  

 TOTAL COSTO DE EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS 528,777.40              

(*) El costo incluye combustible

4.00 VEHICULOS

4.01 Camionetas Pick Up Doble Cabina 4x4 c/radio transmisor (*) mes 3.00            18.00      9,000.00                486,000.00              

4.02 Camionetas Pick Up Cabina Simple 4x2 c/radio transmisor (*) CONTINGENC mes 1.00            18.00      7,500.00                135,000.00              

4.03 Camionetas Pick Up Cabina Simple 4x2 c/radio transmisor (*) - E.I.A mes 1.00            18.00      7,500.00                135,000.00              

4.03 Camioneta Rural 4x4 - 12 psj. c/radio transmisor (*) mes 3.00            18.00      7,500.00                405,000.00              

4.04 Camioneta Custer 24 psj. (*) mes 5.00            18.00      10,000.00               900,000.00              

4.05 Camión Abastecedor (*) mes 1.00            18.00      12,000.00               216,000.00              

4.06 Camión Lubricador (*) mes 1.00            18.00      12,000.00               216,000.00              

4.07 Cama Baja 35 Ton.(*) mes 1.00            18.00      15,000.00               270,000.00              

4.08 Camion para Ensayo Deflexiones (*) mes 1.00            18.00      3,750.00                67,500.00                

4.09 Camión Baranda 2 Ton.(*) con grua mes 2.00            18.00      9,000.00                324,000.00              

 TOTAL COSTO DE VEHICULOS 19.00          3,154,500.00           
(*) Los costos incluyen operador y combustible. La utilizacion del Camion para Ensayo de Deflexiones esta considerado el 50%

5.00 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL (ver hoja anexa de calculo)

5.01 Transporte Terrestre - Personal Profesional est 1.00        57,120.00               57,120.00                

5.02 Transporte Terrestre - Personal Técnico est 1.00        772,920.00             772,920.00              

5.03 Transporte Terrestre - Personal Ayudante (zona) est 1.00        -                         -                           

5.04 Mov. y Desmov. de equipos no incluido en los Costos Directos est 1.00        14,300.00               14,300.00                

 TOTAL MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN 844,340.00              

6.00 CONTROL TÉCNICO Y OTROS

6.01 Ensayos Especiales de Laboratorio glb 1.00            1.00        7,500.00                7,500.00                  

6.02 Ensayos Especiales de Control de Calidad glb 1.00            1.00        7,500.00                7,500.00                  

6.03 Materiales de Seguridad y Salubridad en Instalaciones glb 1.00            1.00        3,500.00                3,500.00                  

 TOTAL COSTO CONTROL TÉCNICO Y OTROS 18,500.00                
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B. GASTOS GENERALES VARIABLES

DURACION DE LA OBRA (meses) 18.00          
COSTO DIRECTO

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

DESCR UNIDAD S/. / u S/.

528,548,066.92            

ITEM DESCRIPCION U

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE 
JULIACA

7.00 COSTOS AMBIENTALES VARIABLES
Programa de Mitigación, Prevención y Corrección

Sub Programa Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y Efluentes

   Manejo de Aguas Residuales

Baños Portátiles u 14.00          18.00 480.00 120,960.00

Duchas Portátiles u 5.00            24.00 472.00 56,640.00

Movilización y Desmovilización de Servicios Higienicos Portatiles u 2.00 6,140.00 12,280.00

   Manejo de Residuos Solidos Peligrosos
Transporte Especializado de Residuos Peligrosos (EPS) - 290.36 
Tn (furgoneta 30TN)

Glb 1.00        18,900.00 18,900.00

Programa de Prevención de Perdidas y Contingencias

Sub-Programa de Salud Ocupacional
Monitoreo de la Calidad del Agua de Consumo (3 puntos:comedor, 
planta de tto agua potable, 7 trimestral)

pto 25.00 200.00 5,000.00

Equipo Colorimetrico de Medición de cloro residual + pastillas Und. 1.00 800.00 800.00

Examen Pre Ocupacional y Ocupacional en Salud Glb 1.00 1,079,110.00 1,079,110.00

Fumigación  (Desinfección, Desinsectación,Desratización) cada 6 
meses - (Campamento, comedor, hoteleria, areas administrativas) 
(aprox. 5000 m2)

u 3.00 2,500.00 7,500.00

Implementos de control sanitario (trampas y ahuyentadores de 
roedores)

Glb 1.00 6,000.00 6,000.00

Sub-Programa de Prevención y Control de Riesgos Laborales

Equipo de Proteccion Personal Glb 1.00 1,021,292.37 1,021,292.37

3.08 Programa de Compensación de Áreas de Auxiliares
Compensacion por DME Glb 1.00            1.00 15,400.00 15,400.00

Campamento Glb 1.00            1.00 4,000.00 4,000.00

Patio de Maquinas Glb 1.00            1.00 4,000.00 4,000.00

Planta de Asfalto - Planta de Concreto Glb 1.00            1.00 2,000.00 2,000.00

Planta Chancadora Glb 1.00            1.00 2,000.00 2,000.00

zona de acopio Glb 1.00            1.00 2,500.00 2,500.00

Planta chancadora Cabanillas Glb 1.00            1.00 5,000.00 5,000.00

Planta chancadora Santa Lucia Glb 1.00            1.00 8,000.00 8,000.00

Programa de Monitoreo Ambiental

   Transporte de Equipos, Movilidad para profesionales, estadía y viáticos Und. 1.00            6.00 13,100.00 78,600.00

COSTOS AMBIENTALES VARIABLES 2,449,982.37           

8.00 SERVICIOS VARIOS

8.01 Asesoría Técnica Est. 1.00            1.00        25,000.00               25,000.00                

8.02 Permisos y Licencias Est. 1.00            1.00        12,000.00               12,000.00                

8.03 Alquiler de Polvorín Est. 1.00            1.00        87,717.63               87,717.63                

8.04 Vigilancia y Mantenimiento para Explosivos mes 1.00            15.00      6,500.00                97,500.00                
8.05 Comunicaciones (Telefonía e Internet) mes 1.00            18.00      2,500.00                45,000.00                

8.06 Hospedajes mes 1.00            18.00      1,000.00                18,000.00                

8.07 Fotocopias Planos mes 1.00            18.00      500.00                   9,000.00                  

8.08 Fotocopias Documentos mes 1.00            18.00      500.00                   9,000.00                  

8.09 Movilización (Incl. Peajes y Estacionam.) mes 1.00            18.00      500.00                   9,000.00                  

8.10 Acondicionamiento de Patio de Maquinas y Plantas de Proc. und 1.00            1.00        150,000.00             150,000.00              

8.11 Acondicionamiento de Pozas de Lavadora de Agregados und 1.00            2.00        45,000.00               90,000.00                

8.12 Mensajería - Encomiendas mes 1.00            18.00      500.00                   9,000.00                  

 TOTAL COSTO DE SERVICIOS VARIOS 561,217.63              

9.00 MATERIALES Y GASTOS VARIOS

9.01 Utiles de Oficina mes 1.00            18.00      1,000.00                18,000.00                

9.02 Materiales Fungibles Topografía mes 1.00            18.00      1,000.00                18,000.00                

9.03 Materiales Fungibles Laboratorio mes 1.00            18.00      1,000.00                18,000.00                

9.04 Artículos de Higiene Personal mes 1.00            18.00      750.00                   13,500.00                

9.05 Artículos de Lavandería mes 1.00            18.00      750.00                   13,500.00                

9.06 Varios mes 1.00            18.00      2,500.00                45,000.00                

 TOTAL COSTO MATERIALES Y GASTOS VARIOS 126,000.00              
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B. GASTOS GENERALES VARIABLES

DURACION DE LA OBRA (meses) 18.00          
COSTO DIRECTO

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

DESCR UNIDAD S/. / u S/.

528,548,066.92            

ITEM DESCRIPCION U

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE 
JULIACA

10.00 GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES

10.01 Gerente de Obra mes 0.50            18.00      15,000.00               135,000.00              

10.02 Coordinador de Obra mes 0.50            18.00      9,000.00                81,000.00                

10.03 Asesoría Técnica -Legal mes 0.20            18.00      6,000.00                21,600.00                

10.04 Contador - Administración mes 0.20            18.00      3,500.00                12,600.00                

10.05 Auxiliar Administrativo mes 0.20            18.00      2,000.00                7,200.00                  

10.06 Secretaria mes 0.50            18.00      1,500.00                13,500.00                

10.07 Beneficios Sociales % 1.00            53.00% 270,900.00             143,577.00              

10.08 Alquiler de Oficina mes 0.20            18.00      4,000.00                14,400.00                

10.09 Mantenimiento de Oficina principal mes 0.20            18.00      2,000.00                7,200.00                  

10.10 Teléfono - Fax mes 0.20            18.00      2,000.00                7,200.00                  

10.11 Copias Fotostáticas mes 0.20            18.00      2,000.00                7,200.00                  

10.12 Utiles y Materiales fungibles mes 0.20            18.00      2,000.00                7,200.00                  

 TOTAL GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES 457,677.00              

11.00 GASTOS FINANCIEROS (ver hoja de calculo anexa)

11.01 Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato mes 1.00            1.00        1,893,010.50          1,893,010.50           

11.02 Carta Fianza de Adelanto en Efectivo y para Materiales mes 1.00            1.00        3,245,160.87          3,245,160.87           

11.03 Gastos Bancarios (ITF 2 Movimientos) und 2.00            0.005% 721,146,858.84      72,114.69                

 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 5,210,286.06           

12.00 SEGUROS (Ver hoja de cálculo anexa)
12.03 A.- SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR) 2,163,440.58           

12.04 B.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 144,229.37              

12.05   Costo por emisión de Póliza 69,230.10                

 TOTAL GASTOS SEGUROS 2,376,900.05           

13.00 PROTOCOLO COVID-19

13.01 Protocolo Covid-19 est 1.0              1,825,087.01          1,825,087.01           

TOTAL COSTO PROTOCOLO COVID-19 1,825,087.01           

   TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES 26,567,284.32   
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B. GASTOS GENERALES VARIABLES

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL

A.- PERSONAL PROFESIONALES  Y ADMINISTRATIVOS (SALIDAS CADA 45 DIAS VIA TERRESTRE)

PERSONAL UNIDAD CANTIDAD MESES
# VIAJES 

IDA/VUELTA
# SALIDAS

COSTO 
PASAJE

PARCIAL

Ingeniero Residente de Obra mes 1.00 18.00 1.00 12.00 240.00 2,880.00

Ing. de Metrados y Valorizaciones (Planeamiento y Costos) mes 1.00 18.00 1.00 12.00 240.00 2,880.00

Ing. Producción mes 1.00 18.00 1.00 12.00 240.00 2,880.00

Ing. Suelos y Pavimentos mes 1.00 18.00 1.00 12.00 240.00 2,880.00
Ing. Obras de Arte y Drenaje mes 1.00 16.00 1.00 11.00 240.00 2,640.00

Especialista Socioambiental (Jefe del Área SSOMA) mes 1.00 18.00 1.00 12.00 240.00 2,880.00

Ing. Control de Calidad mes 1.00 18.00 1.00 12.00 240.00 2,880.00

Ing. Trazo, Explanaciones y Topografía mes 1.00 17.00 1.00 11.00 240.00 2,640.00

Ing. Administrador de Contratos mes 1.00 18.00 1.00 12.00 240.00 2,880.00

Especialista en Seguridad y Salud en el trabajo mes 1.00 18.00 1.00 12.00 240.00 2,880.00

Administrador de Obra mes 1.00 18.00 1.00 12.00 240.00 2,880.00

Contador mes 1.00 18.00 1.00 12.00 240.00 2,880.00

Especialista Ambiental (Asistente) mes 1.00 18.00 1.00 12.00 240.00 2,880.00

Asistente Asuntos Legales mes 1.00 18.00 1.00 12.00 240.00 2,880.00

Especialista en Relaciones Comunitarias mes 1.00 18.00 1.00 12.00 240.00 2,880.00

Monitores Ambientales mes 3.00 18.00 1.00 12.00 240.00 8,640.00

Ing. Plantas mes 1.00 18.00 1.00 12.00 240.00 2,880.00

Ing. Equipos mes 1.00 18.00 1.00 12.00 240.00 2,880.00

20.00 SUB-TOTAL (S/.) 57,120.00           

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE LA 
CIUDAD DE JULIACA
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B. GASTOS GENERALES VARIABLES

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE LA 
CIUDAD DE JULIACA

B.- PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR (SALIDAS CADA 45 DIAS VIA TERRESTRE)

PERSONAL UNIDAD CANTIDAD MESES
# VIAJES 

IDA/VUELTA
# SALIDAS

COSTO 
PASAJE

PARCIAL

Maestro Capataz General mes 1.00 18.00 1.00 12.00 180.00 2,160.00

Dibujante en Autocad mes 3.00 18.00 1.00 12.00 180.00 6,480.00

Jefe de Topografia mes 1.00 17.00 1.00 11.00 180.00 1,980.00

Topografo mes 3.00 17.00 1.00 11.00 180.00 5,940.00

Nivelador mes 2.00 17.00 1.00 11.00 180.00 3,960.00

Jefe de Laboratorio (Ingeniero) mes 1.00 17.00 1.00 11.00 180.00 1,980.00

Laboratoristas Inspectores mes 2.00 17.00 1.00 11.00 180.00 3,960.00

Ayudante de Laboratorio mes 3.00 17.00 1.00 11.00 180.00 5,940.00

Auxiliares de Costos - Tareadores mes 2.00 17.00 1.00 11.00 180.00 3,960.00

Encargado de Personal mes 1.00 18.00 1.00 12.00 180.00 2,160.00

Encargado de Almacén mes 1.00 18.00 1.00 12.00 180.00 2,160.00

Encargado de Campamento mes 1.00 18.00 1.00 12.00 180.00 2,160.00

Especialista en Sistemas mes 1.00 18.00 1.00 12.00 180.00 2,160.00

Mecánico Equipo Pesado mes 1.00 18.00 1.00 12.00 180.00 2,160.00

Mecánico Equipo Liviano mes 1.00 18.00 1.00 12.00 180.00 2,160.00

Electricista mes 2.00 18.00 1.00 12.00 180.00 4,320.00

Soldador mes 2.00 18.00 1.00 12.00 180.00 4,320.00

Tornero mes 2.00 18.00 1.00 12.00 180.00 4,320.00

Lubricador mes 2.00 18.00 1.00 12.00 180.00 4,320.00

Llantero mes 2.00 18.00 1.00 12.00 180.00 4,320.00

Choferes Vehiculos Gastos Generales mes 19.00 18.00 1.00 12.00 180.00 41,040.00

Operadores de Máquinas mes 306.00 18.00 1.00 12.00 180.00 660,960.00

53.00 SUB-TOTAL (S/.) 772,920.00         
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B. GASTOS GENERALES VARIABLES

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE LA 
CIUDAD DE JULIACA

C.- PERSONAL ASISTENTE Y AUXILIAR (ZONA)

PERSONAL UNIDAD CANTIDAD MESES
# VIAJES 

IDA/VUELTA
# SALIDAS

COSTO 
PASAJE

PARCIAL

Especialista en Salud (Zona) mes 1.00           18.00     -                -                      -                -                   

Ayudante de Topografía (zona) mes 9.00           17.00     -                -                      -                -                   

Ayudante de Nivelación (zona) mes 6.00           17.00     -                -                      -                -                   

Ayudante de Laboratorio (zona) mes 3.00           17.00     -                -                      -                -                   

Señaleros (zona) mes 4.00           18.00     -                -                      -                -                   

Técnico en Enfermería (zona) mes 1.00           18.00     -                -                      -                -                   

Secretaria (zona) mes 1.00           18.00     -                -                      -                -                   

Conserje (zona) mes 1.00           18.00     -                -                      -                -                   

Personal de Limpieza (zona) mes 2.00           18.00     -                -                      -                -                   

Guardianes 7 x 3 Turnos (zona) mes 21.00         18.00     -                -                      -                -                   

Ayudantes (zona) mes 10.00         18.00     -                -                      -                -                   

58.00 SUB-TOTAL (S/.) -                       
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B. GASTOS GENERALES VARIABLES

A.- PERSONAL  PROFESIONAL

PERSONAL UNIDAD CANTIDAD MESES TOTAL DIAS COSTO DIA (*) PARCIAL

Ingeniero Residente de Obra mes 1.00 18.00 456.00           30.00 13,680.00

Ing. de Metrados y Valorizaciones (Planeamiento y Costos) mes 1.00 18.00 456.00           30.00 13,680.00

Ing. Producción mes 1.00 18.00 456.00           30.00 13,680.00

Ing. Suelos y Pavimentos mes 1.00 18.00 456.00           30.00 13,680.00

Ing. Obras de Arte y Drenaje mes 1.00 16.00 403.00           30.00 12,090.00

Especialista Socioambiental (Jefe del Área SSOMA) mes 1.00 18.00 456.00           30.00 13,680.00

Ing. Control de Calidad mes 1.00 18.00 456.00           30.00 13,680.00

Ing. Trazo, Explanaciones y Topografía mes 1.00 17.00 433.00           30.00 12,990.00

Ing. Administrador de Contratos mes 1.00 18.00 456.00           30.00 13,680.00

Especialista en Seguridad y Salud en el trabajo mes 1.00 18.00 456.00           30.00 13,680.00

Administrador de Obra mes 1.00 18.00 4,028.00 30.00 120,840.00

Contador mes 1.00 18.00 456.00           30.00 13,680.00

Especialista Ambiental (Asistente) mes 1.00 18.00 456.00           30.00 13,680.00

Asistente Asuntos Legales mes 1.00 18.00 456.00           30.00 13,680.00

Especialista en Relaciones Comunitarias mes 1.00 18.00 456.00           30.00 13,680.00

Monitores Ambientales mes 3.00 18.00 1,368.00        30.00 41,040.00

Ing. Plantas mes 1.00 18.00 456.00           30.00 13,680.00

Ing. Equipos mes 1.00 18.00 456.00           30.00 13,680.00

SUB-TOTAL (S/.) 378,480.00

B.- PERSONAL  TECNICO

PERSONAL UNIDAD CANTIDAD MESES TOTAL DIAS COSTO DIA (*) PARCIAL

Maestro Capataz General mes 1.00 18.00 456.00 25.00 11,400.00

Dibujante en Autocad mes 3.00 18.00 1,368.00 25.00 34,200.00

Jefe de Topografia mes 1.00 17.00 433.00 25.00 10,825.00

Topografo mes 3.00 17.00 1,299.00 25.00 32,475.00

Nivelador mes 2.00 17.00 866.00 25.00 21,650.00

Jefe de Laboratorio (Ingeniero) mes 1.00 17.00 433.00 25.00 10,825.00

Laboratoristas Inspectores mes 2.00 17.00 866.00 25.00 21,650.00

Ayudante de Laboratorio mes 3.00 17.00 1,299.00 25.00 32,475.00

Auxiliares de Costos - Tareadores mes 2.00 17.00 866.00 25.00 21,650.00

Encargado de Personal mes 1.00 18.00 456.00 25.00 11,400.00

Encargado de Almacén mes 1.00 18.00 456.00 25.00 11,400.00

Encargado de Campamento mes 1.00 18.00 456.00 25.00 11,400.00

Especialista en Sistemas mes 1.00 18.00 456.00 25.00 11,400.00

Mecánico Equipo Pesado mes 1.00 18.00 456.00 25.00 11,400.00

Mecánico Equipo Liviano mes 1.00 18.00 456.00 25.00 11,400.00

Electricista mes 2.00 18.00 912.00 25.00 22,800.00

Soldador mes 2.00 18.00 912.00 25.00 22,800.00

Tornero mes 2.00 18.00 912.00 25.00 22,800.00

Lubricador mes 2.00 18.00 912.00 25.00 22,800.00

Llantero mes 2.00 18.00 912.00 25.00 22,800.00
Choferes Vehiculos Gastos Generales mes 19.00 18.00 8,664.00 25.00 216,600.00

SUB-TOTAL (S/.) 596,150.00

ALIMENTACION Y VIATICOS

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE 
JULIACA
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B. GASTOS GENERALES VARIABLES
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE 
JULIACA

C.- PERSONAL  ASISTENTES Y AUXILIAR (ZONA)

PERSONAL UNIDAD CANTIDAD MESES TOTAL DIAS COSTO DIA (*) PARCIAL

Especialista en Salud (Zona) mes 1.00 18.00 540.00 30.00 16,200.00

Ayudante de Topografía (zona) mes 9.00 17.00 4,590.00 20.00 91,800.00

Ayudante de Nivelación (zona) mes 6.00 17.00 3,060.00 20.00 61,200.00

Ayudante de Laboratorio (zona) mes 3.00 17.00 1,530.00 20.00 30,600.00

Señaleros (zona) mes 4.00 18.00 2,160.00 20.00 43,200.00

Técnico en Enfermería (zona) mes 1.00 18.00 540.00 20.00 10,800.00

Secretaria (zona) mes 1.00 18.00 540.00 20.00 10,800.00

Conserje (zona) mes 1.00 18.00 540.00 20.00 10,800.00

Personal de Limpieza (zona) mes 2.00 18.00 1,080.00 20.00 21,600.00

Guardianes 7 x 3 Turnos (zona) mes 21.00 18.00 11,340.00 20.00 226,800.00

Ayudantes (zona) mes 10.00 18.00 5,400.00 20.00 108,000.00

SUB-TOTAL (S/.) 631,800.00

(*) El Costo incluye alimentación y bebidas
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B. GASTOS GENERALES VARIABLES

GASTOS FINANCIEROS 

A.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 1.50%

Período (Meses)    : 21.00

Monto de la Carta Fianza 72,114,685.88       

Monto Aplicable: S/. 721,146,858.84 COSTO FINANCIERO (S/.) 1,893,010.50

C.1.- GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO

Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 1.50%

Período Neto       : 12.00       Meses

Monto de la Carta Fianza 72,114,685.88       

Carta Fianza renovable cada : 3 Meses

Monto Aplicable: S/. 721,146,858.84 COSTO FINANCIERO (S/.) 1,081,720.29

C.2.- GARANTIA DEL ADELANTO PARA MATERIALES

Tasa: 20.00% Comisión del Banco : 1.50%

Período Neto       : 12.00       Meses

Monto de la Carta Fianza 144,229,371.77     

Monto Aplicable: S/. 721,146,858.84 COSTO FINANCIERO (S/.) 2,163,440.58

SUBTOTAL DE GASTOS FINANCIEROS (S/.) 5,138,171.37

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE 
LA CIUDAD DE JULIACA
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ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES 

SEGUROS

A.- SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (C
Monto del Contrato 721,146,859     

Tasa: 3.00         ‰ COBERTURA  ( S/. )  : 721,146,859     2,163,440.58

Porcentaje Aplicable del C.T. 100.00%

Período (Meses)    : 18.00                

COBERTURA S/. 721,146,859.00
10%

COSTO FINANCIERO (S/.) 2,163,440.58

B.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Monto del Contrato 721,146,859     

Tasa: 0.40         % COBERTURA  ( S/. )  : 721,146,859     144,229.37

Porcentaje Aplicable del C.T. 5.00%

Período (Meses)    : -                       

COBERTURA S/. 36,057,343.00

20% COSTO FINANCIERO (S/.) 144,229.37

SUBTOTAL (S/.) 2,307,669.95

  Costo por emisión de Póliza 3% Del Sub-Total 69,230.10         

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS  (S/.) 2,376,900.05
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A. GASTOS GENERALES FIJOS COVID

DURACION DE LA OBRA (MESES) 18.00      
COSTO DIRECTO (NUEVOS SOLES)

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
DESCR UNIDAD S/. / u S/.

1.00 CAMPAMENTO

1.01 Oficinas (Incl. Topico) m2 102.50         108.54                  11,125.35             

1.02 Almacenes m2 22.50           95.02                    2,137.95               

1.03 Talleres m2 22.50           95.02                    2,137.95               

1.04 Laboratorios (incl. Pozas) m2 40.00           134.44                  5,377.60               

1.05 Comedores Ingenieros m2 87.50           86.77                    7,592.38               

1.06 Comedores Empleados, Operadores, Tecnicos y Obreros m2 110.00         86.77                    9,544.70               

1.07 Vivienda Ingenieros m2 270.00         111.45                  30,091.50             

1.08 Vivienda Empleados, Operadores, Tecnicos y Obreros m2 360.00         122.82                  44,215.20             

1.09 Oficinas de la Supervisión m2 20.00           108.54                  2,170.80               

1.10 Losa de Concreto m2 1,035.00      52.00                    53,820.00             

1.11 Cerco perimétrico con malla olímpica y alambre de púas Campamento m 51.25           172.00                  8,815.00               

1.12 Cerco perimétrico con malla olímpica y alambre de púas  Patio de Maquinas m 52.50           172.00                  9,030.00               

1.13 Alumbrado interno m2 1,035.00      35.00                    36,225.00             

TOTAL 1,035.00      222,283.43           

 MONTO ASIGNADO A LA OBRA 0.50                      111,141.72           

 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 10% 2.00             22,228.34             44,456.69             

 MONTAJE Y DESMONTAJE m2 1,035.00      25.00                    25,875.00             

 MANTENIMIENTO (Incl. Servicios) m2 1,035.00      12.50                    12,937.50             

MONTO TOTAL CAMPAMENTO 194,410.91           

2.00 EQUIPAMIENTO

2.01 Oficinas (Incl. Topico) m2 102.50         140.00                  14,350.00             

2.02 Almacenes m2 22.50           50.00                    1,125.00               

2.03 Talleres m2 22.50           15.00                    337.50                  

2.04 Laboratorios (incl. Pozas) m2 40.00           15.00                    600.00                  

2.05 Comedores Ingenieros 20% 87.50           80.00                    7,000.00               

2.06 Comedores Empleados, Operadores, Tecnicos y Obreros m2 110.00         60.00                    6,600.00               

2.08 Vivienda Ingenieros m2 270.00         150.00                  40,500.00             

2.09 Vivienda Empleados, Operadores, Tecnicos y Obreros m2 360.00         150.00                  54,000.00             

2.11 Oficinas de la Supervisión m2 20.00           150.00                  3,000.00               

2.12 Sistema de Tratamiento de Aguas Potable y Residuales glb 1.00             40,000.00             40,000.00             

167,512.50           

 MONTO ASIGNADO A LA OBRA 0.50                      83,756.25             

 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION Vje. 2.00             16,751.25             33,502.50             

MONTO TOTAL EQUIPAMIENTO 117,258.75           

3.00 COSTOS AMBIENTALES FIJOS

Item Descripción UNID Cantidad Precio Unitario Parcial

3.01 Programa de Mitigación, Prevención y Corrección 5,755.00               

3.01.01 Sub Programa Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y Efluentes 5,435.00               

Manejo de Residuos Solidos Domesticos 240.00                  

Recipientes de Residuos Sólidos con tapa + reposición u 4.00             60.00                    240.00                  

Manejo de Residuos Solidos Peligrosos 4,875.00               

Almacenamiento y Transporte de Residuos Sólidos peligrosos Glb 1.00             4,500.00               4,500.00               

Disposición Final de Residuos Peligrosos (aceites) Tn 0.50             750.00                  375.00                  

3.01.04 Subprograma de Seguridad Vial y Señalización Ambiental 320.00                  
Construcción e Instalación de Carteles Provisionales (Covid-19) u 4.00             80.00                    320.00                  

3.07 Programa de Prevención de Perdidas y Contingencias 11,150.00             
Sub programa de Salud Ocupacional 9,000.00               

Charlas para Protocolo Covid-19 u 1.00 18.00           500.00                  9,000.00               

Sub Programa de Contigencias 2,150.00               

Equipos de radiocomunicación u 2.00             475.00                  950.00                  

Camillas u 4.00             300.00                  1,200.00               

MONTO TOTAL COSTOS AMBIENTALES FIJOS 16,905.00             

   TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS, COVID-19 S/. 328,574.66      

Nota :

(2) Los Plazos de 60 dias o el equivalente a un decimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de obra, el que resulte mayor, establecido en el articulo 211 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, corresponde al plazo de PRESENTACION de Liquidación y no necesariamente al plazo de ELABORACION de
la misma.

(3) (1) La Partida de Control de Emisión de Material Particulado se encuentra considerada dentro del Presupuesto de Obra (Partida MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO
Y SEGURIDAD VIAL)
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528,548,066.92

ITEM DESCRIPCION U

(1) El Plazo de 0.75 meses para la elaboracion de la Liquidacion de Obra, corresponde al plazo estimado de acuerdo a la magnitud y complejidad de la Obra.
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B. GASTOS GENERALES VARIABLES COVID

DURACION DE LA OBRA (meses) 18.00          
COSTO DIRECTO

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

DESCR UNIDAD S/. / u S/.

1.00 PERSONAL DE OBRA

1.01 INGENIERIA

1.01.01 Especialista en Salud mes 1.00            18.00          6,000.00                108,000.00              

1.01.02 Especialista en Seguridad y Salud en el trabajo mes 1.00            18.00          6,000.00                108,000.00              

Beneficios  Sociales % 1.00            53.00% 216,000.00             114,480.00              

SUBTOTAL 330,480.00              

1.02 ADMINISTRACION

1.02.02 Monitores Ambientales mes 3.00            18.00          1,200.00                64,800.00                

1.02.03 Técnico en Enfermería (zona) mes 1.00            18.00          1,200.00                21,600.00                

1.02.04 Personal de Limpieza (zona) mes 2.00            18.00          930.00                   33,480.00                

Beneficios  Sociales % 1.00            53.00% 119,880.00             63,536.40                

SUBTOTAL 183,416.40              

 TOTAL REMUNERACIÓN PERSONAL DE OBRA 513,896.40              

2.00 ALIMENTACIÓN Y VIÁTICOS (ver hoja anexa de cálculo)

2.01 Personal Profesional Glb 1.00            1.00            68,400.00               68,400.00                

2.02 Personal Técnico Glb 1.00            1.00            45,600.00               45,600.00                

2.03 Personal Ayudante (zona) Glb 1.00            1.00            32,400.00               32,400.00                

 TOTAL COSTO ALIMENTACIÓN Y VIÁTICOS 146,400.00              

3.00 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS

3.01 Equipos de Implementación Médica est 1.00            199,512.98             199,512.98              

 TOTAL COSTO DE EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS 199,512.98              

(*) El costo incluye combustible

4.00 VEHICULOS

4.01 Camionetas Pick Up Doble Cabina 4x4 c/radio transmisor (*) mes 2.00            18.00          9,000.00                324,000.00              

4.03 Camioneta Rural 4x4 - 12 psj. c/radio transmisor (*) mes 1.00            18.00          7,500.00                135,000.00              

4.04 Camioneta Custer 24 psj. (*) mes 1.00            18.00          10,000.00               180,000.00              

 TOTAL COSTO DE VEHICULOS 4.00            639,000.00              
(*) Los costos incluyen operador y combustible. La utilizacion del Camion para Ensayo de Deflexiones esta considerado el 50%
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JULIACA
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ITEM DESCRIPCION U
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B. GASTOS GENERALES VARIABLES COVID

DURACION DE LA OBRA (meses) 18.00          
COSTO DIRECTO

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

DESCR UNIDAD S/. / u S/.

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE 
JULIACA

528,548,066.92            

ITEM DESCRIPCION U

5.00 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL (ver hoja anexa de calculo)

5.01 Transporte Terrestre - Personal Profesional est 1.00            5,760.00                5,760.00                  

5.02 Transporte Terrestre - Personal Técnico est 1.00            15,120.00               15,120.00                

5.03 Transporte Terrestre - Personal Ayudante (zona) est 1.00            -                         -                           
5.04 Mov. y Desmov. de equipos no incluido en los Costos Directos est 1.00            5,300.00                5,300.00                  

 TOTAL MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN 26,180.00                

7.00 COSTOS AMBIENTALES VARIABLES

Programa de Mitigación, Prevención y Corrección

Sub Programa Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y Efluentes

   Manejo de Aguas Residuales

Duchas Portátiles u 5.00            24.00 472.00 56,640.00

Examen Pre Ocupacional y Ocupacional en Salud

Control Médico (Pruebas Covid -19)

Pruebas rápidas a personal Ingeniería u 2.00            51.00          101.69 10,372.88

Pruebas rápidas a personal Técnico / Administrativo u 2.00            62.00          101.69 12,610.17
Pruebas rápidas a personal de Construcción Civil (obreros) u 2.00            1,065.00     101.69 216,610.17
Pruebas rápidas a Choferes de los Gastos Generales u 2.00            19.00          101.69 3,864.41

COSTOS AMBIENTALES VARIABLES 300,097.63              

   TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES 1,825,087.01     
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B. GASTOS GENERALES VARIABLES COVID

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL

A.- PERSONAL PROFESIONALES  Y ADMINISTRATIVOS (SALIDAS CADA 45 DIAS VIA TERRESTRE)

PERSONAL UNIDAD CANTIDAD MESES
# VIAJES 

IDA/VUELTA
# SALIDAS

COSTO 
PASAJE

PARCIAL

Especialista en Salud mes 1.00 18.00 1.00 12.00 240.00 2,880.00

Especialista en Seguridad y Salud en el trabajo mes 1.00 18.00 1.00 12.00 240.00 2,880.00

1.00 SUB-TOTAL (S/.) 5,760.00                

B.- PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR (SALIDAS CADA 45 DIAS VIA TERRESTRE)

PERSONAL UNIDAD CANTIDAD MESES
# VIAJES 

IDA/VUELTA
# SALIDAS

COSTO 
PASAJE

PARCIAL

Monitores Protocolos Covid-19 mes 3.00 18.00 1.00 12.00 180.00 6,480.00

Choferes Vehiculos Gastos Generales mes 4.00 18.00 1.00 12.00 180.00 8,640.00

7.00 SUB-TOTAL (S/.) 15,120.00              

C.- PERSONAL ASISTENTE Y AUXILIAR (ZONA)

PERSONAL UNIDAD CANTIDAD MESES
# VIAJES 

IDA/VUELTA
# SALIDAS

COSTO 
PASAJE

PARCIAL

Especialista en Salud (Zona) mes 1.00           18.00     -                -                      -                -                     

Ayudante de Topografía (zona) mes 9.00           17.00     -                -                      -                -                     

Ayudante de Nivelación (zona) mes 6.00           17.00     -                -                      -                -                     

Ayudante de Laboratorio (zona) mes 3.00           17.00     -                -                      -                -                     

Señaleros (zona) mes 4.00           18.00     -                -                      -                -                     

Técnico en Enfermería (zona) mes 1.00           18.00     -                -                      -                -                     

Secretaria (zona) mes 1.00           18.00     -                -                      -                -                     

Conserje (zona) mes 1.00           18.00     -                -                      -                -                     

Personal de Limpieza (zona) mes 2.00           18.00     -                -                      -                -                     

Guardianes 7 x 3 Turnos (zona) mes 21.00         18.00     -                -                      -                -                     

Ayudantes (zona) mes 10.00         18.00     -                -                      -                -                     

58.00 SUB-TOTAL (S/.) -                         
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B. GASTOS GENERALES VARIABLES COVID

A.- PERSONAL  PROFESIONAL

PERSONAL UNIDAD CANTIDAD MESES TOTAL DIAS COSTO DIA (*) PARCIAL

Especialista en Salud mes 1.00 18.00 456.00           30.00 13,680.00

Especialista en Seguridad y Salud en el trabajo mes 1.00 18.00 456.00           30.00 13,680.00

Monitores Ambientales mes 3.00 18.00 1,368.00        30.00 41,040.00

SUB-TOTAL (S/.) 68,400.00

B.- PERSONAL  TECNICO

PERSONAL UNIDAD CANTIDAD MESES TOTAL DIAS COSTO DIA (*) PARCIAL

Choferes Vehiculos Gastos Generales mes 4.00 18.00 1,824.00 25.00 45,600.00

SUB-TOTAL (S/.) 45,600.00

C.- PERSONAL  ASISTENTES Y AUXILIAR (ZONA)

PERSONAL UNIDAD CANTIDAD MESES TOTAL DIAS COSTO DIA (*) PARCIAL

Técnico en Enfermería (zona) mes 1.00 18.00 540.00 20.00 10,800.00

Personal de Limpieza (zona) mes 2.00 18.00 1,080.00 20.00 21,600.00

SUB-TOTAL (S/.) 32,400.00

(*) El Costo incluye alimentación y bebidas
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B. GASTOS GENERALES VARIABLES COVID

N° Descripción Detalle Unidad  Cantidad  Precio Total (S/.)

1
Termómetro digital uno por distrito + 
almacen control diaria

Termómetro Digital Infrarrojo de frente Unidad              10.00              59.32 S/593.22

2
Pulsioximetro digital uno por distrito + 
almacen control diario

Pulsioximetro Digital (saturómetro) Unidad                4.00              76.19 S/304.75

3
Batería para Termómetro y Pulsioximetro 
digital

Batería 3 AAA. Pilas Alcalinas paquete de 8 und Paquete              18.00              17.71 S/318.81

4
Adaptador de Protector Facial para 
Casco

adaptable, transparente y resistente. unidad         1,190.00              12.03 S/14,320.34

5 Mascarilla Mascarilla desechable tres plieges. unidad       78,272.20                0.85 S/66,332.37

6 Respiradores Reutilizables Respirador 3M 6200 + Filtro 6001 unidad                8.00            117.80 S/942.37

7 Filtro 6001 Filtro 6001 3M para mascarilla 3M 6200 unidad              16.00            220.34 S/3,525.42

8
Botella pulverizadora para vehículos y 
zona de trabajo y almacén

Envase spray + pulverizador plástico 750 ml
(Limpiavidrios)

Unidad              15.00                5.08 S/76.27

9
Botella pulverizadora para manos 
personal (alcohol)

Envase spray + pulverizador plástico 100 ml Unidad         1,190.00                2.33 S/2,773.31

10 Botella gel antibacterial personal Envase spray plástico 30 ml Unidad         1,190.00                1.69 S/2,016.95

11
Balde para Agua, lavar manos en zona de 
trabajo

Balde comercial de 20 L con caño Unidad                8.00              10.93 S/87.46

12
Guantes Limpieza Vehículos, Almacén, 
herramientas, sshh y otros 

Guante Multiuso Par            576.00                8.39 S/4,832.54

13
Trapos de limpieza para desinfección de 
Almacen, sshh, Vehiculos, Herramientas, 
Equipos

Paños Seca  (4 unidades) Paquete              20.00                6.19 S/123.73

14 Mochila Fumigadora Mochila con pulverizador de 20 L Unidad                2.00            169.41 S/338.81

15
Alcohol para el total del personal de la 
Obra

Alcohol anticeptico 70% frasco 1000 ml Frasco         3,856.00                8.05 S/31,044.07

16
Gel antibacterial para el campamento de 
obra

Gel antibacterial frasco 1000 ml Frasco         1,928.00              18.64 S/35,945.76

17 Jabón liquido antibacterial Jabón líquido de 400 mL Unidad         8,033.00                4.00 S/32,132.00

18 Lejía Hipoclorito de sodio al 5% de 4 galones unidad                2.00              25.40 S/50.89

19
Detergente limpieza Almacén, Vehículos, 
otros ambientes

Detergente de 4.0 Kg. Unidad              16.00              22.56 S/360.98

20 Papel Toalla para manos Papel Toalla ecologico 00m Paquete            258.88              12.69 S/3,285.30

21 Bolsas para basura Bolsa negra de basura 25 litros x10 unids. Paquete              50.00                1.68 S/83.90

22
Herramientas de Desinfeccion y Aseo de 
Almacen, SSHH, Otros

Baldes escurridor con escurridor Und                4.00                5.93 S/23.73

S/199,512.98

(*) El Costo incluye alimentación y bebidas
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TOTAL  (S/.)
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