

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 097-NACM-ESC-DO PVN	Fecha Informe: 21-06-2021	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	---	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

**Asunto:**

INFORME N° 097-NACM-ESC-DO PVN
REPORTE DEL LUNES 21 DE JUNIO DEL 2021
MANTENIMIENTO DE VIA - OBRA SUSPENDIDA

Foto Bitacora 6:

**Conclusiones:**

SE TIENE EL MANTENIMIENTO DE LA VIA SUBSANANDO LAS OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION ASI COMO TAMBIEN INTERVINIENDO EN LAS PROGRESIVAS RECOMENDADAS POR LA SUPERVISION.

Recomendaciones:


NINGUNA

Auditoria Fecha De Creación:

21-06-2021

Auditoria Fecha De Edición:

24-06-2021



PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-06-2021

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 103+000 AL KM 106+000

MANTENIMIENTO DE VIA : PERFILADO Y COMPACTADODE LA PLATAFORMA

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO

MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO, BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP. 4X4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

21-06-2021

1